



CEPREDENAC

Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central



PLAN PLURIANUAL 2010-2013 Y PLAN DE ACTIVIDADES 2010

CEPREDENAC

Centroamérica, febrero de 2010

La Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central -CEPREDENAC-, presenta el Plan Plurianual y el Plan de Actividades 2010, con el propósito de contar con un instrumento de gerencia que permita implementar el enfoque de prestación de servicios y calidad hacia la región y los países miembros, en el marco de los instrumentos y mandatos internacionales y regionales-. El CEPREDENAC lo hace en su calidad de institución del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA- y en seguimiento a la Resolución No. 03-20-07-2009, emanada del Consejo de Representantes en su reunión ordinaria del mes de junio del 2009, que literalmente expresa: *“Aprobar el Plan de Actividades 2009 de la Secretaría Ejecutiva en apoyo a los países, por área programática, e instruir a la Secretaría Ejecutiva para iniciar la preparación del Plan Plurianual 2010-2013”*.

Esta propuesta, ha sido formulada desde la Secretaría Ejecutiva en coordinación con las instancias que conforman los Sistemas o Comisiones Nacionales del CEPREDENAC en cada país, identificando las prioridades a nivel nacional y regional. Dicho Plan, se fundamenta en las acciones que se impulsarán especialmente, a través las cinco áreas programáticas aprobadas, lo cual permitirá alcanzar y consolidar a nivel regional la gestión integral de riesgo a desastres.

Se espera que su implementación contribuya en la búsqueda de respuestas efectivas a los desafíos sociales, políticos y económicos que enfrenta el planeta, los cuales tienen un impacto importante en el istmo Centroamericano y sus habitantes, permitiendo la consolidación del CEPREDENAC como agente de cambio, contribuyendo desde posiciones y relaciones personales y profesionales, a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres.

En la actualidad, el reto requiere una clara noción estratégica de convocatoria amplia y de programación, de secuencia de acciones, de integralidad y de coordinación, lo que significa una institución compenetrada en todos los niveles pertinentes de la sociedad política, civil y privada. Para ello, el CEPREDENAC tiene el propósito de fortalecer la institucionalidad y la auto sostenibilidad, no solamente en lo que se refiere con sus operaciones regulares, sino también en un nivel satisfactorio en lo que se refiere con actividades de tipo técnico, coordinadas a través de las áreas programáticas, con los aportes de la cooperación internacional, en complemento con los aportes regionales y nacionales.

Es preciso resaltar, que la formulación del Plan coincide con la aprobación del Plan Plurianual del SICA, teniendo éste último un enfoque de coordinación e integración de iniciativas, estableciendo prioridades por área, proporcionando una guía a los Órganos del Sistema. Esto permite fortalecer el enfoque de subsistemas y áreas temáticas, una de ellas ha sido el área de “desarrollo sostenible”, donde se encuentra junto al CEPREDENAC, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos –CRRH- y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo –CCAD-.

En este sentido, dichas Secretarías también han fortalecido sus acciones, a través de la formulación del Plan del Subsistema Ambiental, definiendo prioridades que han sido tomadas en cuenta en el Plan Plurianual 2010-2013 y el Plan de actividades que ahora se presenta.

Asimismo, esta planificación responde a los mandatos establecidos en el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica, al Plan Regional de Reducción de Desastres, -PRRD- al Convenio Constitutivo, incluyendo seguimiento a los resultados del Plan Gerencial de los 100 días del año 2009 -PG-100-, recomendaciones derivadas del Foro MITCH+10 que fueron la base para la construcción de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres -PCGIR-, cuyos contenidos implican responsabilidades concretas a nivel de la institucionalidad del SICA, en sus diferentes escalas.

El presente Plan Plurianual está integrado por la misión, objetivos y actividades organizados por área programática. A su vez el Plan de Actividades 2010 que forma parte del Plan Plurianual, está organizado por las actividades centrales, entendidas éstas como las que realizan el Despacho, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Cooperación Internacional y Proyectos, Gerencia Técnica y las Áreas Programáticas, el mismo contiene las actividades, tareas, cronograma, costo y fuente de financiamiento.

Esta Secretaría agradece a las autoridades nacionales de los Sistemas de Protección Civil de la región, a los Enlaces Nacionales, a las instituciones de los Sistemas y Comisiones Nacionales del CEPREDENAC, quienes brindaron sus opiniones, aportes y recomendaciones al presente documento.

Antecedentes del proceso de Planificación Programática

Desde su creación a la fecha, el CEPREDENAC ha vivido importantes transformaciones en su institucionalidad, como resultado de los cambios en la misma región centroamericana producto de la búsqueda de la integración regional, así como de la percepción y el entendimiento del problema de los desastres y de las concepciones de la colaboración regional y de profundas reflexiones y debates al interior y al exterior del mismo.

Cada una de las etapas ha conllevado a planificar acciones que garanticen y coadyuven en el desarrollo sostenible de los países de la región, mediante la reducción de las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales y el impacto de los desastres.

En los últimos años, para llevar a cabo el proceso de Planificación, CEPREDENAC ha fundamentado su labor tomando en cuenta el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica y el PRRD, cuyo mandato fue conferido durante la XX Cumbre de Presidentes de la región en octubre de 1999. En dicha Cumbre se establece el compromiso del CEPREDENAC, en cuanto a la incorporación de la gestión de riesgos en los planes regional, nacional, municipal y local de desarrollo en los países, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad en la región.

El Marco Estratégico, orienta incluir acciones concertadas en torno a cinco áreas temáticas principales; asimismo, en los Lineamientos para el establecimiento del PRRD 2006-2010, se sugiere precisamente la organización del CEPREDENAC, mediante el establecimiento de áreas programáticas.

En el mismo contexto, el Convenio Constitutivo y el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, permiten contribuir con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PRRD y el Nuevo Convenio Constitutivo, donde se promueve la “visión programática” como mecanismo que permite integrar las acciones regionales y nacionales que contribuyen con el desarrollo de una región centroamericana más segura, competitiva y resiliente ante los desastres.

A partir de lo establecido en los documentos y mandatos indicados anteriormente, en febrero del año 2006, la Junta Directiva del CEPREDENAC aprobó el Programa Regional, el cual orienta todas las actividades temáticas, técnicas y operativas del CEPREDENAC, para responder a las prioridades y necesidades nacionales y regionales a través, de la ejecución de convenios, proyectos y actividades, propiciando así la coordinación regional. El Programa Regional se construyó a partir de los procesos de diálogo realizados entre los años 2003 al 2008, que establecieron lineamientos y recomendaciones evaluadas y aprobadas, en su momento por la Junta Directiva del CEPREDENAC.

En junio del 2008, el Consejo de Representantes del CEPREDENAC aprobó el Plan Operativo Anual 2008, que contenía ordenadamente, las acciones del Programa Regional, clasificadas en áreas programáticas buscando una efectiva ejecución de las actividades planificadas en ese año.

En el año 2009, el Consejo de Representantes a su vez aprobó el Plan de Actividades por Área Programática y en dicho año, por instrucción del Consejo de Representantes, se inicia la formulación del Plan Plurianual 2010-2013, con su respectivo Plan de actividades para el primer año de dicho

periodo, haciendo énfasis al trabajo que se desarrollará a través de las áreas programáticas, las cuales proporcionarán a los países de la región centroamericana, una herramienta orientadora conducente a lograr importantes avances para el cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en los mandatos internacionales, regionales y nacionales; dichas áreas son:

- 1) Fortalecimiento institucional
- 2) Científico-técnica
- 3) Formación y educación
- 4) Gestión territorial y
- 5) Preparación y respuesta.

El proceso de ordenamiento de las Áreas Programáticas de la Gerencia Técnica del CEPREDENAC, permitirá ir modificando la perspectiva de su funcionamiento y fortaleciendo su institucionalidad, tanto de la Secretaría Ejecutiva, como en los sistemas nacionales integrantes del CEPREDENAC, *pasando de ser una institución guiada por proyectos financiados por cooperantes, hacia una entidad articulada por prioridades nacionales, estrategias, metas y políticas regionales y apoyadas en este esfuerzo por la cooperación internacional.*

3	Proceso para la formulación del Plan Plurianual 2010-2013 y el Plan de actividades 2010
---	--

3.1 Marco referencial para la construcción del Plan plurianual 2010-2013

La Secretaría Ejecutiva, en seguimiento a la Resolución No. 03-20-07-2009, emanada del Consejo de Representantes, lleva a cabo un proceso de estructuración y formulación de cuatro áreas programáticas y el fortalecimiento del Área programática de Preparación y Respuesta, existente desde el año 2007. Con la consolidación de las cinco áreas programáticas, se inicia un proceso de sistematización, análisis y propuesta del Plan plurianual del CEPREDENAC, el cual fue presentado, discutido y analizado con los países de la región, a través de talleres nacionales organizados entre la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC y las instancias de Protección Civil.

3.2 Metodología empleada en los talleres nacionales

Los talleres nacionales se organizaron con el objetivo de recopilar propuestas de acción general de los países miembros del CEPREDENAC para su consideración en el Plan.

Se elaboró un documento integrado con los aportes proporcionados por cada uno de los coordinadores de las áreas programáticas, el cual fue el principal insumo para los talleres nacionales de consulta. El documento se basó en un formato que incluyó el objetivo estratégico, los objetivos operativos y las actividades para cada una de las áreas programáticas, con el propósito de establecer horizontes de tiempo (largo, mediano y corto plazo) y una red jerárquica de actividades para facilitar el proceso de planificación.

Previo a la realización de los talleres nacionales, se llevó a cabo el proceso de convocatoria en forma conjunta con los Servicios de Protección Civil, y el envío por parte de la Secretaría Ejecutiva de la propuesta metodológica a los funcionarios técnicos de dichas instituciones. Este aspecto fue de suma importancia para el desarrollo adecuado de la actividad, ya que cada una de las instancias nacionales tuvo bajo su responsabilidad la convocatoria con un enfoque multisectorial, además de apoyar en otros aspectos logísticos para el desarrollo de los talleres.

Como parte del proceso, fue planificada una reunión con los funcionarios técnicos de las instancias nacionales, el día anterior al taller. En esa reunión se abordaron aspectos de coordinación, presentación del proceso e intercambio de información.

En cuanto a la metodología, de carácter participativa, se procedió a organizar cinco grupos de acuerdo con las áreas programáticas; el trabajo de grupos fue dividido en dos momentos: el primero consistió en la presentación y lectura de los objetivos y actividades básicas por cada área programática, solicitando a los participantes que ubicaran tanto la prioridad como el año de ejecución propuesto por cada actividad. De igual forma se solicitó que señalaran un nivel de intervención entre el ámbito regional o nacional.

Un segundo momento fue completar la matriz de actividades con las acciones propuestas, que a criterio de los países, deberían ser consideradas en el Plan plurianual. Luego del trabajo de grupos con los pasos señalados, se procedió a una plenaria que permitió socializar las propuestas y llegar a acuerdos y conclusiones a ser tomadas para el seguimiento.

Los talleres nacionales de consulta se realizaron en las siguientes fechas, correspondientes a noviembre de 2009: Costa Rica, 10; Panamá, 12; Nicaragua, 19 y Guatemala, 25. El taller previsto en El Salvador, no se pudo llevar a cabo debido al estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno, a raíz de los efectos del Huracán Ida, suscitado el 8 de noviembre, sin embargo, fue reprogramado, realizándose el 15 de febrero del año 2010.

Es oportuno indicar la participación de la CCAD, que tuvo a su cargo la presentación de los avances del trabajo del Subsistema Ambiental del SICA.

3.3 Valoraciones a los aportes de los talleres nacionales y seguimiento del proceso

Las sugerencias, recomendaciones y propuestas permitieron ampliar los horizontes y la visión de trabajo de las áreas programáticas. Además, la dinámica de consulta contribuyó a complementar los procesos de planificación nacional.

Posterior a la recolección de las propuestas por país, se procedió al procesamiento, interpretación y revisión de la información obtenida, lo cual produjo una serie de reuniones del equipo de coordinadores de áreas programáticas, gerencias y Despacho de la Secretaría Ejecutiva, con el fin de consolidar el proceso de construcción del Plan Plurianual.

Esta propuesta de Plan será sometida a consideración de los países y aprobación del Consejo de Representantes del CEPREDENAC.

En el Anexo c. se presentan los listados de participantes en cada uno de los talleres nacionales.

4	Plan plurianual 2010 – 2013 del CEPREDENAC
---	---

4.1 Contenido del Plan Plurianual

Con base en las recomendaciones de los países, los mandatos e instrumentos internacionales y regionales, los lineamientos de trabajo conferidos por la SG-SICA y el Subsistema Ambiental del SICA, y el aporte de la cooperación internacional, canalizada a través de los programas y proyectos, el Cuadro 1 del Plan Plurianual presenta la información debidamente estructurada por cada una de las áreas programáticas. En anexo b. se encuentra el marco referencial de cada una de ellas.

Es oportuno indicar que el Plan Plurianual contiene la misión u objetivo superior y objetivos estratégicos, que guiarán el trabajo del CEPREDENAC para los próximos años, convirtiéndose en un punto de partida importante para la negociación y coordinación de trabajo con la cooperación internacional y otros socios involucrados con la reducción de riesgo a desastres.

El contenido del Plan en referencia, estará sujeto a revisión periódica, de tal forma que permita anualmente su reformulación y adecuación, de acuerdo con las prioridades y demandas de la región centroamericana.

La Gerencia Técnica y las áreas programáticas del CEPREDENAC serán los referentes técnicos de la Secretaría Ejecutiva ante los países, actuando como enlaces, coordinadores y facilitadores para su ejecución.

El Cuadro que a continuación se presenta, además del área programática, el objetivo y la actividad, tiene dos columnas adicionales. La referida a los países donde se ejecutaran las actividades donde **TP** significa todos los países o el código ISO de 2 dígitos del país respectivo. La otra columna es la que indica las posibilidades de **cambio**, cuyas opciones son SI o NO. El **SI** significa que existen posibilidades de cambio y el **NO** que la actividad se encuentra comprometidas en el marco de los proyectos que se ejecutan actualmente con apoyo de la cooperación internacional.

Cuadro 1: Distribución programática de acciones a ser coordinadas por el CEPREDENAC durante el periodo 2010-2013

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cam-bio
1=Misión u Objetivo Superior			Promover, apoyar y desarrollar políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y gestión de emergencias para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)		
APFI	2= Obj. Estratégico		Fortalecer los Sistemas Nacionales para la Reducción de Riesgo y atención de Desastres a través de las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC.		

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cambio
APFI	1		Objetivo Operativo 1. Fortalecer a los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres por medio de la consolidación de sus modelos de organización y planificación.		
APFI	1	1	Establecer una línea base del estado de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	TP	NO
APFI	1	2	Definir componentes de planificación mínimos y similares en los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres, incluyendo aspectos de presupuestación y seguimiento.	TP	SI
APFI	1	3	Elaborar modelos de organización nacionales de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	TP	SI
APFI	1	4	Fortalecer las instancias técnicas nacionales de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres	TP	SI
APFI	1	5	Fomentar mecanismos y estrategias de acreditación profesional e institucional por parte de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	TP	SI
APFI	1	6	Desarrollar un proceso de fortalecimiento institucional de las Comisiones Nacionales y la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC.	TP	SI
APFI	2		Objetivo Operativo 2. Desarrollar procesos orientados a consolidar y actualizar políticas y planes de los Sistemas Nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres, con enfoque sectorial.		
APFI	2	1	Desarrollar diagnósticos nacionales relacionados con el marco jurídico político, políticas y planes de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	TP	NO
APFI	2	2	Promover la actualización de las normativas legales de los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de desastres.	TP	NO
APFI	2	3	Fortalecer las estructuras, mecanismos, planes y agendas de trabajo sectorial e intersectorial en cada sistema nacional de reducción de riesgos y atención de desastres, incluyendo acciones regionales en el marco del SICA.	TP	SI
APFI	2	4	Promover alianzas estratégicas con socios regionales y nacionales en apoyo al abordaje sectorial en la gestión del riesgo (genero, cambio climático, seguridad alimentaria, etc.)	TP	SI
APFI	2	5	Desarrollar instrumentos para el seguimiento del marco estratégico nacional y regional.	TP	SI
APFI	3		Objetivo Operativo 3. Fomentar procesos nacionales y regionales de fortalecimiento de manejo de información y capacidades locales para la gestión del riesgo.		
APFI	3	1	Apoyar espacios de intercambio de información sobre procesos de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión del riesgo, incluyendo buenas prácticas y cooperación sur-sur.	TP	SI
APFI	3	2	Desarrollar guías nacionales relacionadas al fortalecimiento de capacidades nacionales y locales.	TP	SI
APFI	3	3	Promover la organización y de sistemas de manejo de información en RRD de los sistemas nacionales de reducción de riesgo y atención de desastres.	TP	SI

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cambio
APFI	3	4	Promover la elaboración de informes nacionales y regionales de gestión de riesgos, reducción de vulnerabilidad y capacidades locales.	TP	SI
APFI	4	Objetivo Operativo 4. Fomentar la integración de la gestión de riesgo en los procesos planificación de desarrollo sostenible y seguro.			
APFI	4	1	Elaborar lineamientos nacionales para planes de desarrollo con enfoque de gestión de riesgos, incluyendo el desarrollo económico local y la inversión pública y privada.	TP	SI
APFI	4	2	Fomentar acciones de cooperación sur-sur para intercambiar experiencias y buenas prácticas, en temas de desarrollo, planificación e inversión pública y privada con enfoque de gestión de riesgos.	TP	SI
APFI	4	3	Promover la asociación entre el sector público y el privado para acciones de reducción de riesgo.	TP	SI
APFI	4	4	Definición de estrategia de trabajo conjunto	TP	SI
APFI	4	5	Elaborar guías para el diseño de proyectos de inversión pública con enfoque de gestión de riesgos, incluyendo instrumentos de transferencia del riesgo.	TP	SI
APFI	4	6	Fomentar el desarrollo de iniciativas regionales junto a otros organismos del SICA y de Latinoamérica, en el marco del seguimiento a la PCGR y del PRRD.	TP	NO
APFI	4	7	Incentivar acciones de investigación y aplicación (modelos probabilísticos) para el fortalecimiento de la inversión pública.	TP	SI
APCT	2= Obj. Estratégico	Fortalecer procesos que realizan las instituciones científico-técnicas de Centroamérica en la generación y transferencia del conocimiento, herramientas y metodologías relacionadas con el riesgo de desastres susceptibles de ser homologadas a nivel regional.			
APCT	1	Objetivo Operativo 1: Propiciar la creación de un sistema de vigilancia y monitoreo de las amenazas y vulnerabilidades que puedan generar desastres, así como la estandarización y manejo de información y bases de datos disponibles.			
APCT	1	1	Facilitar acciones de integración de las instituciones científico-técnicas de la región.	TP	SI
APCT	1	2	Diseñar estrategias de investigación enfocadas en el desarrollo de capacidades técnicas para enfrentar eventos extremos en sectores sociales, económicos e infraestructura existente.	TP	SI
APCT	1	3	Divulgar y actualizar en forma permanente el trabajo de las redes temáticas de la región.	TP	SI
APCT	1	4	Promover la generación de bases de datos digitales nacionales y regionales sobre información básica para la toma de decisiones en la reducción del riesgo de desastres	TP	NO
APCT	1	5	Promover el intercambio de información y análisis de amenazas, vulnerabilidad y escenarios de riesgo con instituciones generadoras y usuarios de información de al menos 3 países de la región.	TP	NO
APCT	1	6	Incentivar el funcionamiento de los comités científico-técnicos conformados en cada uno de los países.	TP	SI

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cambio
APCT	1	7	Propiciar la firma de convenios con instancias científico-técnicas, nacionales e internacionales.	TP	SI
APCT	1	8	Conformar un banco de datos de investigaciones según redes temáticas de investigación en reducción del riesgo a desastres.	TP	SI
APCT	1	9	Elaborar directorios de especialistas en las distintas disciplinas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres, a nivel nacional y regional, como base para la organización de redes de intercambio de conocimientos y apoyo mutuo.	TP	SI
APCT	1	10	Promover la creación de un observatorio regional de indicadores de riesgo mediante metodologías científico-técnicas unificadas y la estandarización de herramientas que faciliten la construcción y transferencia del conocimiento.	TP	SI
APCT	1	11	Propiciar la generación de alternativas para la adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.	TP	SI
APCT	1	12	Realizar acciones de apoyo científico-técnicas tendientes a armonizar las estrategias en riesgo, agua y ambiente como parte del subsistema ambiental del SICA (CEPREDENAC, CCAD y CRRH) así como de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC)	TP	NO
APCT	1	13	Coordinar con las distintas instancias del SICA, las necesidades de investigación, intercambio y armonización dentro de un sistema integrado de información a nivel nacional y regional para la reducción del riesgo a desastres.	TP	SI
APCT	2	Objetivo Operativo 2: Promover la investigación y el intercambio de conocimientos generados por sectores especializados en las diversas áreas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres.			
APCT	2	1	Concluir, adecuar y promover metodologías para la reducción de la vulnerabilidad en infraestructura de vivienda, hospitales, escuelas, puentes y carreteras.	TP	NO
APCT	2	2	Fomentar el empoderamiento de la información, del uso del sistema de análisis y evaluación probabilística del riesgo en Centro América u otras herramientas de análisis y prevención.	TP	SI
APCT	2	3	Facilitar la formación y actualización en Post Grados, Maestrías y Doctorados de acuerdo a las necesidades de especialización e investigación que presente la región.	TP	NO
APCT	2	4	Propiciar acciones de financiamiento de tesis de investigación sobre la gestión de riesgo y cambio climático para el desarrollo de capacidades sobre el tema en las universidades y centros de investigación.	TP	NO
APCT	2	5	Promover el uso de información producida por institutos y centros de investigación, mediante la cual los países encuentren capacidad para la toma de decisiones y las mismas decanten en los territorios respectivos.	TP	SI
APCT	2	6	Garantizar el uso adecuado de la cooperación internacional con base a las necesidades científico-técnicas de la región, facilitando la coordinación permanente con las instancias nacionales y regionales.	TP	SI
APCT	2	7	Impulsar el funcionamiento de una red científico-técnica de investigación y apoyo operativo de acuerdo a las necesidades requeridas por los países de	TP	SI

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APTG=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cam-bio
			la región.		
APCT	2	8	Impulsar en forma anual la realización de un Foro Científico Regional para la Reducción de Riesgo a Desastres, para el intercambio de experiencias sistematizadas, en conjunto con los sistemas nacionales.	TP	SI
APCT	2	9	Facilitar la generación de iniciativas tecnológicas para el intercambio de información y conocimientos científicos.	TP	SI
APCT	3		Objetivo Operativo 3: Facilitar procesos de investigación aplicada en las ciencias sociales que incluyan variables relacionadas con la situación socio-cultural, política y económica, entre otras, que intervienen en los procesos de prevención.		
APCT	3	1	Identificar necesidades de estudios especializados en el área social y su vinculación con la reducción de riesgo a desastres y viceversa.	TP	SI
APCT	3	2	Apoyar procesos de investigación participativa que permitan el uso de los resultados de la investigación a nivel local, partiendo de sus necesidades de conocimientos científico-técnicos.	TP	SI
APCT	3	3	Proponer la investigación para el aumento de la resiliencia de las poblaciones ante el riesgo de desastres.	TP	SI
APCT	3	4	Impulsar el desarrollo de estudios sobre vulnerabilidad frente a los diversos tipos de amenazas presentes en la región, que incluyan aspectos de tipo geológico, climático y antrópico.	TP	NO
APFE	2= Obj. Estratégico		Promover políticas y estrategias de educación (formal, no formal e informal), manejo de información y divulgación para fortalecer las capacidades institucionales y de la población centroamericana, en la temática de la reducción del riesgo de desastres.		
APFE	1		Objetivo Operativo 1 . Impulsar acciones de educación y manejo de información en materia de reducción del riesgo de desastres para contribuir a una cultura de prevención, de seguridad y resiliencia en la población centroamericana.		
APFE	1	1	Promover la coordinación entre el CEPREDENAC, la CECC, CSUCA y otras instancias educativas a nivel nacional y regional (UNESCO, UNICEF, etc.) para fortalecer la educación formal en la temática de reducción del riesgo de desastres en la región.	TP	NO
APFE	1	2	Fortalecer las redes existentes de instituciones de educación superior a escala nacional y regional, para mejorar la inserción de la temática de reducción del riesgo de desastres en los programas de estudios.	TP	NO
APFE	1	3	Fortalecer las redes sociales (comunitarias, de mujeres, universitarias, de jóvenes, entre otras) en la temática de reducción del riesgo de desastres .	TP	NO
APFE	1	4	Impulsar la actualización de un inventario y análisis de la oferta-demanda de formación superior en reducción del riesgo de desastres en los países para mejorar la oferta educativa.	TP	SI
APFE	1	5	Promover la coordinación, integración y vinculación de los centros de documentación (nacional y regional) sobre reducción del riesgo de desastres para fortalecer la información y su acceso por parte de diversos	TP	NO

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cambio
			públicos.		
APFE	1	6	Impulsar el desarrollo de una estrategia regional y conformación de una red con medios de comunicación social y comunicadores sociales para el manejo adecuado de la información sobre reducción del riesgo de desastres.	TP	SI
APFE	1	7	Fomentar la definición y desarrollo de conceptos básicos y concertados en materia de reducción del riesgo de desastres en la educación.	TP	NO
APFE	2		Objetivo Operativo 2. Impulsar el desarrollo de actividades de sensibilización y formación del recurso humano en instituciones públicas y privadas sobre la temática de reducción del riesgo de desastres.		
APFE	2	1	Promover la elaboración de una línea de base sobre el conocimiento en la temática de reducción del riesgo de desastres, del recurso humano de la institución nacional que tiene mandato en el tema y de otras instituciones vinculadas a la temática.	TP	NO
APFE	2	2	Actualizar el inventario y base de dato del recurso humano formado en reducción del riesgo de desastres, para conocer si la formación responde a las necesidades que requiere el país en el tema.	TP	NO
APFE	2	3	Coordinar la implementación de una estrategia de sensibilización a diversos públicos (autoridades, técnicos, líderes comunitarios) para mejorar la toma de decisiones en la temática de la reducción del riesgo de desastres.	TP	SI
APFE	2	4	Promover acciones de capacitación sobre la “gestión del riesgo con enfoque de equidad de géneros”, dirigido a funcionarios de instituciones gubernamentales, no gubernamentales del sector público y privado.	TP	SI
APFE	2	5	Promover la conformación de una plataforma y estrategia regional de formación en la temática de reducción del riesgo de desastres, considerando el enfoque de derechos, equidad de géneros y multiculturalidad.	TP	NO
APFE	2	6	Promover la realización de una estrategia regional de formación y capacitación permanente en gestión de riesgo, con acciones afirmativas frente a aspectos de género y étnicos.	TP	NO
APGT	2= Obj. Estratégico		Fortalecer las capacidades y condiciones institucionales y sectoriales de los países de la región centroamericana para reducir la vulnerabilidad humana, incorporando la gestión ambiental, gestión de riesgo y gestión de recursos hídricos a nivel nacional en programas, planes y políticas de ordenamiento, gestión y planificación territorial		
APGT	1		Objetivo Operativo 1: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de reducción de la vulnerabilidad a desastres, como elemento esencial para el desarrollo nacional y regional con enfoques de género y multiculturalidad		
APGT	1	1	Apoyar la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo, PCGIR, en el nivel territorial, tomando en cuenta los procesos de desarrollo que por mandato legal le compete a cada país.	TP	SI

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cam-bio
APGT	1	2	Promover la definición de criterios de evaluación y análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo para los planes, programas y proyectos de inversión, en el ámbito territorial. (PRRD).	TP	SI
APGT	1	3	Apoyar en la formulación de guías metodológicas para la inclusión de la variable de ordenamiento territorial y riesgo en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo.	TP	SI
APGT	1	4	Promover mecanismos de comunicación y coordinación intersectorial a nivel de país con aplicación en los territorios, para promover y fomentar la cultura de prevención del riesgo a desastres.	TP	SI
APGT	1	5	Promover mecanismos de coordinación en los territorios en relación con la adaptación al cambio climático, la gestión del patrimonio natural, en particular con la prevención de incendios forestales y la gestión integral de los recursos hídricos. (PCGIR).	TP	NO
APGT	1	6	Coordinar y promover con las representaciones regionales de gobiernos locales y las asociaciones nacionales organizadas en el territorio, la integración sistémica al desarrollo local de la gestión territorial, la gestión ambiental y la gestión urbana	TP	SI
APGT	1	7	Promover el uso de información geográfica en el nivel local para identificar amenazas y vulnerabilidades, permitiendo esquemas de divulgación y acceso de información a la población.	TP	NO
APGT	1	8	Promover la asociación entre los sectores público, privado y sociedad civil para que intervengan en colaboración mútua en las actividades de RRD, fomentando una cultura de prevención de los desastres. (MAH)	TP	NO
APGT	1	9	Apoyar en la generación de instrumentos para el ordenamiento territorial. (PREVDA).	TP	NO
APGT	1	10	Desarrollar una guía metodológica y una base de datos sobre buenas prácticas de gestión de riesgo en el nivel local. (BOSAI).	TP	NO
APGT	1	11	Apoyar el desarrollo de instrumentos económicos de aplicación al ámbito territorial. (PREVDA).	TP	NO
APGT	1	12	Facilitar el acceso de instrumentos y métodos para la formulación de Planes de manejo de cuenca. (PREVDA).	TP	NO
APGT	1	13	Apoyar la implementación del programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión técnica, administrativa y financiera, a cargo de los programas/proyectos del CEPREDENAC.	TP	NO
APGT	1	14	Dar seguimiento en materia de fortalecimiento a las entidades u organismos de cuencas establecidas en el marco de las subvenciones del PREVDA. (PREVDA).	TP	NO
APGT	1	15	Apoyar el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de coordinación y comunicación del Subsistema Ambiental del SICA, sobre la base de una agenda y compromisos comunes relacionados con la gestión del territorio. (Plan plurianual del SICA).	TP	NO
APGT	1	16	Retroalimentar el SIGPRO para el seguimiento y evaluación a los programas y proyectos relacionados con la gestión territorial. (SIGPRO).	TP	NO

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APTG=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cam-bio
APGT	1	17	Apoyar en la implementación de las estrategias y políticas regionales y sectoriales impulsadas en el marco del SICA y del Subsistema Ambiental, con aplicación en los territorios. (Plan Plurianual del SICA).	TP	SI
APGT	2		Objetivo Operativo 2: Promover la implementación de mecanismos de evaluación del riesgo en relación con la infraestructura, los asentamientos humanos, el patrimonio social y natural, y las actividades productivas tanto públicas como privadas establecidas en el territorio		
APGT	2	1	Fomentar la incorporación de la reducción de riesgo en la legislación, políticas, planes, programas y proyectos de inversión en la región centroamericana (PRRD).	TP	SI
APGT	2	2	Generar espacios para el intercambio de instrumentos, metodologías, herramientas y normativas, y su armonización, para que faciliten la institucionalización de la gestión de riesgo con aplicación en los territorios. (PRRD).	TP	NO
APGT	2	3	Promover el intercambio de información y análisis de amenazas, vulnerabilidad y escenarios de riesgo entre instituciones generadoras y usuarios de información.	TP	NO
APGT	2	4	Promover mecanismos que permitan la incorporación de la gestión del riesgo urbano en los procesos de desarrollo en la región con la finalidad de resguardar a la población, infraestructura y activos productivos. (PCGIR).	GT, SV, HN, CR	NO
APGT	2	5	Promover el enfoque de gestión integral del riesgo de desastres en políticas y estrategias de asentamientos humanos y ordenamiento y desarrollo territorial, considerando la Estrategia Centroamericana de Vivienda. (PCGIR).	TP	SI
APGT	2	6	Apoyar el desarrollo de la implementación de los Sistemas de Alerta Temprana, SAT-, en el contexto nacional/local, conjuntamente con las áreas programáticas Científico técnica y Preparación y respuesta. (PDM BOSAI).	TP	NO
APGT	3		Objetivo Operativo 3: Incorporar en la planificación territorial y sectorial, la identificación, análisis, evaluación y gestión de riesgos orientada a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana, territorial y estructural tomando en cuenta los enfoques de género y multiculturalidad		
APGT	3	1	Impulsar y desarrollar mecanismos que generen mayor resiliencia de la población centroamericana, con aplicación en los territorios, ante los riesgos de desastres (PRRD).	TP	NO
APGT	3	2	Apoyar la articulación de iniciativas orientadas a la reducción del riesgo a desastres incluidas en los Planes de desarrollo departamentales, municipales y locales, de acuerdo con las políticas sectoriales.	TP	NO
APGT	3	3	Promover el desarrollo, validación y divulgación de normas que permitan incluir de manera cualitativa y cuantitativa la variable riesgo en la planificación del desarrollo y la inversión pública, en el ámbito territorial.	TP	NO
APGT	3	4	Promover espacios de coordinación entre los ámbitos locales y nacional para la optimización de las actividades económicas y sociales en los territorios. (PCGIR).	TP	NO

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APGT=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cam-bio
APGT	3	5	Apoyar en la elaboración de herramientas y lineamientos para la evaluación del riesgo de desastre en la planificación y la gestión del desarrollo rural, dando a conocer información del riesgo evitado. (MAH).	TP	SI
APGT	3	6	Promover el desarrollo armonizado de instrumentos jurídicos, financieros y técnicos metodológicos por país, que incluya la armonización del mapeo de riesgos. (PREVDA).	TP	NO
APPR	2= Obj. Estratégico		Fortalecer las capacidades nacionales y el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres, según los marcos jurídico-políticos del CEPREDENAC y la quinta línea de prioridad del M .de A. de Hyogo		
APPR	1		Objetivo Operativo 1: Actualizar e impulsar el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres		
APPR	1	1	Fortalecer la estructura del CCAH/CATAI y de los COEs/CODE	TP	NO
APPR	1	2	Impulsar la interacción de países sin estructuras militares, en actividades/ejercicios regionales cívico-militares	TP	NO
APPR	1	3	Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a emergencias en varios países	TP	NO
APPR	1	4	Actualizar y divulgar los documentos del Mecanismo Regional.	TP	NO
APPR	2		Objetivo Operativo 2: Capacitar y formar al personal especializado por comisiones, en el ámbito de preparativos y respuesta, de acuerdo a su competencia institucional y sectorial		
APPR	2	1	Estudiar la posibilidad de crear una Escuela Nacional de Protección Civil o su equivalente (proyecto COSUDE)	TP	NO
APPR	2	2	Capacitar y formar al personal especializado por comisiones/sectores, en el ámbito de preparativos y respuesta, de acuerdo a su competencia institucional y sectorial	TP	NO
APPR	2	3	Crear un programa integral de capacitación y especialización en cursos en materia de gestión y protección civil	TP	NO
APPR	2	4	Crear o actualizar un Plan Nacional para la capacitación en gestión de reducción de riesgo ante desastres	TP	SI
APPR	2	5	Definir una currícula para la capacitación y formación de personal involucrado en la preparación y atención de emergencias y Desastres, a ser validado por el Ministerio de Educación y el Ente Rector del tema	TP	NO
APPR	2	6	Establecer un programa permanente de becas	TP	SI
APPR	2	7	Desarrollar capacitaciones en formulación específica de proyectos, mediante un formato regional uniforme, en gestión integral del riesgo	TP	SI
APPR	3		Objetivo Operativo 3: Fomentar la actualización o elaboración de planes territoriales, institucionales y sectoriales, basados en el marco legal de cada país		
APPR	3	1	Elaborar (mediante un formato básico regional) los Planes Nacionales de Contingencia en cada país miembro del SICA	TP	NO
APPR	3	2	Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a emergencias en varios países	TP	NO

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APTG=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cambio
APPR	3	3	Impulsar la revisión, actualización, elaboración, validación y divulgación de los planes institucionales de respuesta	TP	SI
APPR	4	Objetivo Operativo 4: Fortalecer las unidades de respuesta			
APPR	4	1	Elaborar una estrategia de movilización de recursos financieros con la cooperación internacional, en cada país y en el ámbito regional, para la compra de equipamiento y entrenamiento de los equipos	TP	NO
APPR	4	2	Obtener las certificaciones a nivel INSARAG para los grupos de primera respuesta en Búsqueda y Rescate, Materiales Peligrosos y Atención Pre-Hospitalaria	TP	NO
APPR	4	3	Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a emergencias en varios países	TP	NO
APPR	4	4	Plantear al Consejo Superior de la CFAC, la posibilidad de ampliación de la UHR en un marco cívico-militar	TP	SI
APPR	5	Objetivo Operativo 5: Desarrollar continuamente la plataforma de comunicación e información en los niveles locales, nacionales y regionales			
APPR	5	1	Crear mecanismos integrados para la evaluación de pérdidas y daños socioeconómicos, de infraestructura y servicios básicos, entre otros.	TP	NO
APPR	5	2	Mejorar el flujo de información en todos los niveles, tanto nacionales como regionales, tomando en cuenta los Sistemas de Alerta Temprana –SAT	TP	NO
APPR	5	3	Apoyar el tema SAT en el marco del PREVDA	TP	NO
APPR	6	Objetivo Operativo 6: Fomentar mejoras en la gestión de albergues y bodegas			
APPR	6	1	Impulsar y ejecutar mejoras en el manejo de albergues	TP	SI
APPR	6	2	Impulsar a nivel Deptal. /provincial y municipal la implementación de los cuartos de reacción, o bodegas locales	TP	SI
APPR	6	3	Crear un equipo departamental, nacional /regional de primera respuesta para el manejo de LSS-SUMA	TP	SI
APPR	6	4	Impulsar un programa de capacitación para el manejo de albergues a nivel provincial /departamental local/ municipal y comunitario	TP	SI
APPR	6	5	Promover y apoyar la creación de un sistema de albergues	ELS	SI
APPR	7	Objetivo Operativo 7: Proponer la estabilidad técnica a nivel regional en materia de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres			
APPR	7	1	Impulsar la creación de la carrera de Administración Pública en el marco de la Reducción de Riesgo a Desastres	TP	SI
APPR	7	2	Promover la profesionalización del recurso humano a nivel regional	TP	NO
APPR	7	3	Crear la carrera administrativa en el área de la protección civil	TP	SI
APPR	7	4	Promover la validación de la carrera administrativa en el marco de la Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres	TP	SI
APPR	7	5	Establecer un programa permanente de becas	TP	SI

Propuesta de Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010, CEPREDENAC

Áreas: APFI=Fortalecimiento Institucional, APCT=Científico-Técnica, APFE=Formación y Educación, APTG=Gestión Territorial, APPR=Preparación y Respuesta; OOp: Objetivo operativo; Activ: Actividad					
Área	OOp	Activ	Descripción	País	Cambio
APPR	8		Objetivo Operativo 8 - Promover la inclusión de derechos humanos y enfoque de género en la gestión de emergencias y desastres (diversidad por edad, cultura, religión, ideología, geografía y por nivel económico)		
APPR	8	1	Promover el intercambio de experiencias con representantes de organismos involucrados en temas de derechos humanos y equidad de género, como las procuradurías de DDHH, COMCA, equipos de socorro, Ministerios de Salud, etc.	TP	NO
APPR	8	2	Introducir el enfoque de DDHH y enfoque de género en la gestión de emergencias y desastres en las actividades del APPR, con énfasis en la vinculación de este tema en los planes de respuesta y contingencia sectoriales, institucionales, nacionales y regionales	TP	NO
APPR	8	3	Impulsar la socialización e implementación de la Carta Humanitaria y el Proyecto Esfera (temas como costumbres alimentarias de la población afectada en cualquier área de la región y el contenido nutricional), entre otras iniciativas con el fin de garantizar la seguridad y protección de la población afectada por desastres, procurando así el respeto a los DDHH.	TP	NO
APPR	9		Objetivo Operativo 9 - Desarrollar e impulsar la estrategia centroamericana para la recuperación temprana		
APPR	9	1	Establecer un plan de monitoreo y seguimiento a este tema, a través de un mecanismo permanente de mejoramiento continuo y de evaluación que involucre sectores relacionados con los preparativos y respuesta (considerando datos según sexo, edad y etnia).	TP	NO
APPR	9	2	Divulgar en los distintos idiomas y concientizar el concepto de Recuperación Temprana.	TP	NO
APPR	9	3	Incorporar en el establecimiento de la estrategia las voces de las y los afectados (desagregado por sexo, edad y etnia)	TP	NO
APPR	9	4	Promover la participación social especialmente de las mujeres, en el nivel nacional que incluya la participación ciudadana en todos sus niveles territoriales, e internacional en el desarrollo de la estrategia centroamericana para la Recuperación Temprana.	TP	NO
APPR	9	5	Incluir datos desagregados por sexo, edad y etnia dentro de la EDAN y los aspectos vinculados a la Recuperación Temprana como por ejemplo aspectos socio-culturales (en la EDAN intermedia o complementaria y final). Prioridad alta, para el corto plazo	TP	NO
APPR	9	6	Impulsar junto con los Ministerios de Salud y la OPS la iniciativa mundial de Hospitales Seguros	TP	NO

4.2 Indicadores, medios de verificación y supuestos para los objetivos operativos planteados en el Plan Plurianual 2010-2013 del CEPREDENAC

En el mismo sentido de visión programática, como un avance del trabajo de planificación, el Cuadro 2, contiene la matriz con los objetivos operativos, acompañada de los respectivos indicadores, medios de verificación de las cinco áreas programática.

Lo anterior es propuesto con la finalidad de retroalimentar la información que será vertida en el Sistema de monitoreo y evaluación que para el caso será puesto en marcha en la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC lo que permitirá la generación de alertivos, cumplimiento de actividades y tareas planificadas; así como, la elaboración de reportes de ejecución física y financiera, fomentando procesos de transparencia en la respectiva ejecución.

Lo anterior será compartido oportunamente con los países y con otros socios estratégicos, quienes a su vez se espera que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misión institucional del CEPREDENAC.

Por otra parte, se incluyen los supuestos externos que deben ser considerados como condicionantes que en algún momento pueden modificar las actividades y tareas propuestas.

Cuadro 2: Indicadores, medios de verificación y supuestos para los objetivos operativos planteados en el Plan plurianual 2010-2013 del CEPREDENAC

Referencia: Los indicadores se integran con los siguientes elementos: Unidad de Medida=Unidad de Medida de la Producción Institucional;
P.M.=Período de Medición; L.B.=Línea de Base o Producción del Año Anterior; Meta=Meta de Producción Institucional.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Área Programática: Fortalecimiento institucional							
Objetivo Estratégico 1	Fortalecer los Sistemas Nacionales para la Reducción de Riesgo y atención de Desastres a través de las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC.						
Objetivo Operativo 1.1	Fortalecer a los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres por medio de la consolidación de sus modelos de organización y planificación.	Número de países que desarrollan procesos de fortalecimiento	Anual	0	3	Informe de línea base por país. Documento de planes de trabajo por país. Informe regional de componentes mínimos y similares de los sistemas nacionales.	Los países identifican los componentes mínimos y similares y los aplican en sus sistemas nacionales. Todos los países del CEPREDENAC elaboran sus planes de trabajo de fortalecimiento de sus sistemas nacionales.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		Documento de acreditación institucional por país	Anual	0	3	Desarrollo de talleres y reuniones Documentos impresos Actos de divulgación	Los países han elaborado sus estrategias y mecanismos de acreditación. Se ha logrado desarrollar mecanismos de acreditación institucional y profesional. Los países están aplicando la acreditación.
Objetivo Operativo 1.2	Desarrollar procesos orientados a consolidar y actualizar políticas y planes de los Sistemas Nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres, con enfoque sectorial.	Numero de documentos nacionales (políticas, planes, sectoriales, etc.) actualizados	Anual	2	3	Desarrollo de talleres y reuniones Documentos impresos Actos de divulgación.	Los sistemas nacionales han actualizados sus políticas y planes nacionales.
		Numero de procesos de fortalecimiento del trabajo sectorial	Anual	1	2	Desarrollo de talleres y reuniones Documentos impresos (planes, estrategias, guías, etc.) Actos de divulgación. Planes de trabajo sectoriales.	Se han desarrollado procesos de fortalecimiento sectoriales.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Objetivo Operativo 1.3	Fomentar procesos nacionales y regionales de fortalecimiento de manejo de información y capacidades locales para la gestión del riesgo.	Desarrollo del sistema de información regional con vínculos nacionales y sectoriales.	Anual	0	1	Informe del diseño del sistema de información. Desarrollo de talleres y reuniones Aplicación de módulos nacionales y sectoriales. Listados de equipo entregados.	Se logra diseñar un sistema nacional de manejo de información regional en gestión de riesgos.
		Numero de conferencias (encuentros) nacionales o regionales de gestión local de riesgos.	Anual	0	2	Desarrollo de talleres y reuniones Listados de participantes por país.	Se logran desarrollar encuentros nacionales y/o regionales para intercambio de experiencias en gestión local de riesgo.
		Numero de informes nacionales o regionales de GR.	Anual	0	1	Documentos de publicaciones. Actos de lanzamiento Estrategias de divulgación	Los sistemas nacionales desarrollan estrategias de elaboración y publicación de productos de conocimiento.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Objetivo Operativo 1.4	Fomentar la integración de la gestión de riesgo en los procesos planificación de desarrollo sostenible y seguro.	Numero de guías técnicas	Anual	0	1	Documentos impresos Reuniones y talleres. Actos de divulgación	Se logran desarrollar guias que integren acciones de desarrollo sostenible y seguro con elementos de gestión de riesgo.
		Número de experiencias nacionales de aplicación	Anual	0	3	Informes de aplicación y sistematización. Reuniones y talleres. Conferencia regional.	Se logra aplicar en cada país, al menos una de las guías técnicas elaboradas.
Area Programática: Científico-Técnica							
Objetivo Estratégico 2	Fortalecer procesos que realizan las instituciones científico-técnicas de Centroamérica en la generación y transferencia del conocimiento, herramientas y metodologías relacionadas con el riesgo de desastres susceptibles de ser homologadas a nivel regional.						

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Objetivo Operativo 2.1	Propiciar la creación de un sistema de vigilancia y monitoreo de las amenazas y vulnerabilidades que puedan generar desastres, así como la estandarización y manejo de información y bases de datos disponibles.	Instituciones C&T de la región definidas e identificadas	Semestral	6	12	Registro de instituciones y sus referentes.	Existe interés en las instituciones en formar parte del proceso.
		Diagnóstico sobre los sistemas de información nacional y regional de gestión de reducción de riesgo a desastres elaborado.	Anual	0	1	Documento escrito conteniendo el diagnóstico.	Acceso libre para obtener la información requerida.
		Acciones de seguimiento al proceso de elaboración de la Plataforma Geográfica e Hidrometeorológica Integrada y del Fortalecimiento de Sistemas de Información (AGMIN y GEOSISTEC) – PREVDA-.	Cuatrimestral	0	4	Informe de procesos realizados.	Se cuenta con la información completa del proceso.
Objetivo Operativo 2.2	Promover la investigación y el intercambio de conocimientos generados por sectores especializados en las diversas áreas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres.	Análisis de hospitales, escuelas, laderas y puentes realizadas y divulgadas. (4 por país)	Semestral	0	24	Reporte y publicaciones de los estudios realizados.	Facilidades del sistema para realizar los estudios.
		Propuesta de plataforma de intercambio de información	Anual	0	1	Documento conteniendo la propuesta	Recursos financieros disponibles

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Objetivo Operativo 2.3	Facilitar procesos de investigación aplicada en las ciencias sociales que incluyan variables relacionadas con la situación socio-cultural, política y económica, entre otras, que intervienen en los procesos de prevención de desastres.	Referentes institucionales regionales identificados para la realización de estudios de Gestión de Riesgo desde el abordaje de las ciencias sociales.	Semes tral	3	3	Nómina de referentes institucionales	Disponibilidad de las instituciones del área social para participar en el proceso.
		Reuniones de coordinación iniciales, con referentes institucionales del área social realizadas.	Anual	0	2	Informe de resultados de las coordinaciones realizadas	Invitación a las reuniones aceptada institucionalmente.
Area Programática: Formación y Educación							
Objetivo Estratégico 3	Promover políticas y estrategias de educación (formal, no formal e informal), manejo de información y divulgación para fortalecer las capacidades institucionales y de la población centroamericana, en la temática de la reducción del riesgo de desastres.						
Objetivo Operativo 3.1	Objetivo Operativo 1 . Impulsar acciones de educación y manejo de información en materia de reducción del riesgo de desastres para contribuir a una cultura de prevención, de seguridad y resiliencia en la población	Número de instituciones regionales que establecen relación de trabajo en colaboración con el CEPREDENAC.	Anual	0	3	- Convenios de cooperación entre CEPREDENAC y: CECC, CSUCA, CCAD, UNESCO, UNICEF, entre otras.	Voluntad política institucional para la firma de acuerdos con el CEPREDENAC.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
	centroamericana	Número de actividades para el fortalecimiento de las redes de educación superior en RRD.	Semestral	0	3	- Documento de inventario de redes nacionales y regionales de educación superior en RRD. - Acuerdos con instituciones de educación superior para trabajar en la temática en coordinación con el CEPREDENAC.	Voluntad de los funcionarios y autoridades de las instituciones para el fortalecimiento de las redes de educación superior.
		Número de actividades coordinadas entre las redes y el CEPREDENAC.	Semestral	0	3	- Documento de inventario de redes sociales nacionales y regionales en RRD. - Estrategia de trabajo entre las redes y el CEPREDENAC.	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades.
		Desarrollo del inventario y análisis de la oferta y demanda de formación superior en RRD.	Semestral	1	2	- Documento de inventario y análisis de la oferta y demanda de formación superior en RRD.	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		Número de actividades de coordinación, integración y vinculación de los centros de documentación e información con el CEPREDENAC.	Trimestral	0	2	- Documento de inventario de centros de documentación e información en RRD a escala nacional y regional. - Documento de estrategia de trabajo entre los centros de documentación-información para su integración y vinculación con el CEPREDENAC	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades.
		Número de encuentros e informes de reuniones de medios de comunicación y comunicadores.	Trimestral	0	3	- Documento de estrategia regional con medios de comunicación para RRD. - Acta de conformación de red de medios de comunicación y comunicadores sociales para la RRD.	Anuencia de los medios de comunicación social de participar en el diseño de una estrategia y red de comunicadores para la RRD.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		Número de encuentros y documentos de avance sobre conceptos básicos en RRD.	Semestral	0	3	- Documento de conceptos básicos en RRD para trabajar desde la educación.	Anuencia de los países para la elaboración de un documento sobre conceptos básicos en RRD para el sector educación.
Objetivo Operativo 3.2	Objetivo Operativo 2. Impulsar el desarrollo de actividades de sensibilización y formación del recurso humano en instituciones públicas y privadas sobre la temática de reducción del riesgo de desastres	Número de documentos nacionales sobre el conocimiento de los funcionarios en RRD.	Semestral	0	4	- Documento de línea de base sobre el conocimiento que manejan los funcionarios de las instituciones) en RRD.	Anuencia de los funcionarios de las instituciones a participar en las encuestas y entrevistas para la realización de la línea de base.
		Desarrollo de un inventario y base de dato de recurso humano formado en RRD.	Semestral	0	1	- Documento de inventario y base de dato sobre funcionarios formados en RRD.	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades.
		Desarrollo de la estrategia de sensibilización en RRD.	Trimestral	0	6	- Documento de estrategia de sensibilización en RRD. - Documentos de informes de sesiones de sensibilización. - Listas de participantes de las	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
						sesiones de sensibilización.	
		Desarrollo del módulo de capacitación en “gestión del riesgo con equidad de género”.	Trimestral	0	3	- Documento de Módulo de capacitación en “gestión del riesgo con equidad de género”. - Documento de informes de sesiones de capacitación en GREG. - Lista de participantes a las sesiones de capacitación.	Actitud positiva por parte de funcionarios para recibir capacitación en “gestión del riesgo con equidad de género”.
		Desarrollo de la estrategia de formación en RRD. Acuerdos para la conformación de un espacio regional de formación.	Trimestral	0	2	- Acta de conformación de instancia regional de formación en RRD. - Documento de estrategia de formación en RRD. - Informe de las jornadas de formación. - Lista de asistentes a las jornadas de formación.	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades.

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		Desarrollo de la estrategia regional de formación y capacitación. Número de informes de actividades de formación y capacitación.	Trimestral	0	2	- Documento de estrategia regional de formación y capacitación en gestión del riesgo. - Informe de actividades de formación y capacitación en RRD.	Disponibilidad de recursos para el desarrollo de las actividades. Voluntad política de funcionarios para la implementación de las actividades
Área programática: Gestión territorial							
Objetivo Estratégico 4	Fortalecer las capacidades y condiciones institucionales y sectoriales de los países de la región centroamericana para reducir la vulnerabilidad humana, incorporando la gestión ambiental, gestión de riesgo y gestión de recursos hídricos a nivel nacional e internacional en programas, planes y políticas de ordenamiento, gestión y planificación territorial.						
Objetivo Operativo 4.1	Objetivo Operativo 1: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de reducción de la vulnerabilidad a desastres, como elemento esencial para el desarrollo nacional y regional con enfoques de género y multiculturalidad.	Talleres regionales	Anual	0	4	Listado de participantes, sistematización	Apropiamiento institucional por parte de participantes
		Talleres nacionales	Anual	0	18	Listado de participantes, sistematización	Entrega oportuna de los documentos técnicos por parte de los consultores

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		Documentos técnicos revisados	Anual	1	4	Documentos técnicos aprobados	Disponibilidad de información en forma oportuna para retroalimentar los sistemas de inf.
		SSyE / herramientas de trabajo	Anual	1	4	SSyE / herramientas de seguimiento en ejecución y emitiendo reportes	
Objetivo Operativo 4.2	Objetivo Operativo 2: Promover la implementación de mecanismos de evaluación del riesgo en relación con la infraestructura, los asentamientos humanos, el patrimonio social y natural, y las actividades productivas tanto públicas como privadas establecidas en el territorio.	Talleres / seminarios	Anual	0	4	Listado de participantes en intercambio de experiencias de programas/proyectos	Participación de involucrados en el intercambio de experiencias
		Publicaciones	Anual	0	4	Documentos técnicos elaborados y difundidos, conteniendo experiencias exitosas, tecnología apropiada, resultados de programas/proyectos	Contar con información en forma oportuna y sistematizada
		Acuerdos institucionales	Anual	1	2	Implementación del Acuerdo Marco SISCA-CEPRENAC	Elaboración de Plan de trabajo para la ejecución del Acuerdo
		Plataforma web	Anual	0	2	Sitio web en operación	Apoyo de la SG-SICA para publicación de plataforma en el

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
							sitio web del CEPREDENAC
Objetivo Operativo 4.3	Objetivo Operativo 3: Incorporar en la planificación territorial y sectorial, la identificación, análisis, evaluación y gestión de riesgos orientada a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana, territorial y estructural tomando en cuenta los enfoques de género y multiculturalidad	Ejecución de las subvenciones en cuencas	Anual	0	7	Informes de ejecución de los Planes de Manejo de Cuenca	Trabajo eficaz por parte de los Organismos subvencionados
		Talleres regionales	Anual	0	1	Listado de participantes, sistematización del taller	Participación de funcionarios Ad-Hoc de ministerios de Finanzas, Economía, Planificación y SPC Voluntad política de las instancias nacionales para implementar las herramientas regionales existentes
Area Programática: Preparación y Respuesta							
Objetivo Estratégico 5	Fortalecer las capacidades nacionales y el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres, según los marcos jurídico-políticos del CEPREDENAC y la 5a. Línea de prioridad del M.A. de Hyogo						
Objetivo Operativo	Objetivo Operativo 1: Actualizar e impulsar el Mecanismo Regional de	Países que cuentan con un Manual para el Manejo del	Anual	4	6	Manuales validados Documentos de	Algún evento que cause un desastre

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
5.1	Ayuda Mutua ante Desastres	COE Nacional, actualizado, validado y armonizado en el ámbito del CEPREDENAC. Países que cuentan con un Manual actualizado para el funcionamiento del CCAH o CATAI. Países que cuentan con un Manual actualizado para el funcionamiento de las Cancillerías en Caso de Desastre	Anual Anual	2 3	4 3	evaluación del proyecto MACOE Manuales validados Documentos de evaluación del la simulación para validar el manual Manuales validados Documentos de evaluación del la simulación para validar el manual	nacional que impida seguir con el trabajo Cambio político en las autoridades de la institución líder en el tema, que no consideren necesario seguir con esta iniciativa Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta
Objetivo Operativo 5.2	Objetivo Operativo 2: Capacitar y formar al personal especializado por comisiones, en el ámbito de preparativos y respuesta, de acuerdo a su competencia institucional y sectorial	Cursos o talleres, por país, en los seis países de capacitación en temas vinculados a manejo de COE Cursos o talleres, por país, en los seis países, de capacitación en temas vinculados a coordinación de la asistencia humanitaria Cursos o talleres, por país, en los seis países, de	Semes tral Semes tral Semes tral	2 2 0	6 6 6	Documentos de enseñanza Listado de Participantes Informes de los cursos o talleres Listado de Participantes	Algún evento que cause un desastre nacional que impida seguir con el trabajo Cambio político en las autoridades de la institución líder en el tema, que no consideren necesario seguir con esta iniciativa Falta de

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		capacitación en temas vinculados a manejo de albergues Cursos o talleres regionales de capacitación en temas vinculados a logística	Semes tral	1	3	Informes de los cursos o talleres Listado de Participantes Informes de los cursos o talleres	cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta
Objetivo Operativo 5.3	Objetivo Operativo 3: Fomentar la actualización o elaboración de planes territoriales, institucionales y sectoriales, basados en el marco legal de cada país	Planes de Contingencia Departamentales o Provinciales en dos departamentos o provincias en cada país, de los seis países Los seis países cuentan con Planes Nacionales de Respuesta actualizados	Semes tral	2 4	4 6	Documentos acerca de los Planes de Contingencia Listado de Participantes de las reuniones de elaboración de los planes Informes de las evaluaciones de los ejercicios de simulación	Algún evento que cause un desastre nacional que impida seguir con el trabajo Cambio político en las autoridades de la institución líder en el tema, que no consideren necesario seguir con esta iniciativa Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Objetivo Operativo 5.4	Objetivo Operativo 4: Fortalecer las unidades de respuesta	Cursos realizados en SCI, nivel básico, por país, en seis países	Anual	2	4	Documentos metodológicos de enseñanza	Algún evento que cause un desastre nacional que impida seguir con el trabajo Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta, en la correcta selección de los participantes, según la metodología de OFDA
			Anual	2	4	Listado de Participantes	
		Cursos realizados en SCI, nivel intermedio, por país, en seis países	Anual	2	4	Diplomas de aprobación	
		Cursos regionales BREC	Anual	0	1	Informes de los cursos, parte teórica y parte práctica	
		Talleres regionales de Instrucción CRECL y CBREC					
Objetivo Operativo 5.5	Objetivo Operativo 5: Desarrollar continuamente la plataforma de comunicación e información en los niveles locales, nacionales y regionales	Países proporcionan información de sus sistemas de comunicación	Bimensual	0	6	Documentos con información	Algún evento que cause un desastre nacional que impida seguir con el trabajo Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales
		Talleres EDAN por país, en seis países, para modificar y actualizar el formato	Semestral	0	4	Listado de Participantes	
		Documento borrador sobre proyecto regional SAT	Mensual	1	1	Documento EDAN modificado	
						Documento borrador	
			Mensual				

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
		Taller de validación proyecto regional SAT, por país, en seis países	sual	0	6	Listado	de Preparación y Respuesta, en el seguimiento a las iniciativas
		Documento final sobre proyecto regional SAT, validado	Men sual	0	1		Todos los países envíen la información relacionada con sus sistemas de comunicación
Objetivo Operativo 5.6	Objetivo Operativo 6: Fomentar mejoras en la gestión de albergues y bodegas	Una Guía Regional actualizada para el Manejo de Albergues Temporales	Anual	0	1	Listado de Participantes de los talleres de actualización	Algún evento que cause un desastre nacional que impida seguir con el trabajo
		Países cuentan con un Manual Nacional para el Manejo de Albergues	Anual	4	6	Documento acerca de la Guía Regional	Cambio político en las autoridades de la institución líder en el tema, que no consideren necesario seguir con esta iniciativa
		Países cuentan con un Sistema para Manejo de Insumos en Caso de Desastres	Anual	2	6	Documento acerca de la Guía Regional Documento acerca del Sistema	Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Nivel	Descripción	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos Externos
		Unidad de Medida	P.M.	L.B.	Meta		
Objetivo Operativo 5.7	Objetivo Operativo 7: Proponer la estabilidad técnica a nivel regional en materia de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres						
Objetivo Operativo 5.8	Objetivo Operativo 8 - Promover la inclusión de derechos humanos y enfoque de género en la gestión de emergencias y desastres (diversidad por edad, cultura, religión, ideología, geografía y nivel económico)	Taller Regional	Semes tral	1	2	Listado de Participantes de los talleres	Algún evento que cause un desastre nacional que impida seguir con el trabajo
		Talleres Nacionales de divulgación en cada país, de los seis	Anual	0	1	Documentos utilizados para la socialización del tema	Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta
Objetivo Operativo 5.9	Objetivo Operativo 9 - Desarrollar e impulsar la estrategia centroamericana para la recuperación temprana	Alianza estratégica entre BCPR, PNUD y el CEPREDENAC, para impulsar el tema	Semes tral	0	1	Documento de la Alianza firmada	Cambio político en las autoridades de la institución líder en el tema, que no consideren necesario seguir con esta iniciativa
		Taller Regional	Semes tral	0	1	Listado de Participantes de los talleres	
		Talleres Nac de divulgación en cada país, de los seis	Semes tra	0	6	Documentos utilizados para la socialización del tema	Falta de cumplimiento del compromiso por parte de los Puntos Focales Nacionales de Preparación y Respuesta
		Actividades de apoyo al tema Hospitales Seguros	Anual	6	12		


El Plan de actividades 2010 del CEPREDENAC forma parte del Plan Plurianual 2010-2013 e incluye además las tareas propuestas para cada una de las actividades y objetivos a largo plazo, así mismo, incorpora el presupuesto, fuente de financiamiento y cronograma de ejecución para dichas tareas.

La Secretaría Ejecutiva será responsable de facilitar y coordinar su implementación, a través de los funcionarios que forman parte de la estructura organizativa aprobada por el Consejo de Representantes en el año 2009.

Considerando que la movilización de recursos internos y externos para alcanzar el escenario de organización deseado, requiere de tiempo y sobre todo de un proceso de consolidación institucional, es importante indicar que la implementación de la estructura vigente no ha sido integrada en su totalidad de manera sostenible, tomando en cuenta que algunos funcionarios, son financiados por la cooperación internacional.

Asimismo, al igual que para el Plan plurianual, el sistema de monitoreo y evaluación general incluirá el avance y cumplimiento de las tareas planificadas para el 2010, bajo la perspectiva de ejecución física y financiera.

Figura 1: Estructura organizacional de la SE-CEPREDENAC.



5.1 Secretario Ejecutivo

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Funciones, organización y estructura de la Secretaría Ejecutiva, aprobado por el Consejo de Representantes en 2009, el Secretario Ejecutivo es responsable de la ejecución de las decisiones del Consejo de Representantes, de la coordinación de las actividades auspiciadas por el Centro y de la dirección de los aspectos administrativos, financieros y de apoyo a los órganos del Centro.

Objetivos

1. Fomentar la aplicación y seguimiento de los instrumentos regionales de gestión de riesgo a desastres.
2. Posicionar la figura de la Secretaría como órgano coordinador de los procesos de gestión de riesgo a desastres que se realizan a nivel regional.
3. Fortalecer la coordinación del trabajo en materia de reducción de riesgo a desastres con instancias del SICA y otros actores internacionales.

Principales Funciones a Desarrollar

- a. Participar en las Sesiones del Consejo de Representantes del CEPREDENAC con voz, pero sin derecho a voto.
- b. Levantar y firmar el acta de las reuniones del Consejo de Representantes conjuntamente con el Presidente y demás miembros del Consejo. El acta deberá contener de manera detallada el nombre de los Representantes, nombre y cargo de los asistentes en calidad de invitados u observadores, y todos los acuerdos tomados.
- c. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Representantes, especialmente instrumentar y ejecutar el Plan de Acción que se establezca, e informar periódicamente sobre los avances.
- d. Proponer al Consejo de Representantes la organización interna de la Secretaría Ejecutiva
- e. Nombrar y contratar funcionarios técnicos y administrativos de la Secretaría Ejecutiva, basado en criterios de excelencia profesional y competitividad, y que sean ciudadanos de los Estados parte.
- f. Elaborar los planes estratégicos y operativos anuales con sus respectivos presupuestos, someterlo a la aprobación del Consejo de Representantes y fiscalizar el uso de los recursos económicos de los proyectos ejecutados directamente por el CEPREDENAC.
- g. Supervisar el cumplimiento de las estrategias, los programas y proyectos regionales que se ejecuten en el marco del CEPREDENAC.
- h. Crear programas de comunicación y divulgación permanente de las actividades del CEPREDENAC, estableciendo las directrices necesarias para tales fines.
- i. Monitorear, evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos que se ejecutan en el marco del CEPREDENAC.
- j. Convocar a las Comisiones Técnicas a las diferentes reuniones pertinentes, con un plazo no menor de quince días calendario.
- k. Gestionar la cooperación internacional a nombre del CEPREDENAC, y suscribir acuerdos de cooperación, entre otros: alianzas estratégicas, cartas de entendimiento, y otros instrumentos, cuando así lo autorice el Consejo de Representantes.
- l. Gestionar el pago de las contribuciones voluntarias establecidas para los Estados Parte.
- m. Proponer al Consejo de Representantes estrategias, planes de acción, iniciativas o actividades necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio Constitutivo del

CEPREDENAC, y en los demás instrumentos jurídicos regionales e internacionales de los que forman parte los estados parte.

- n. Elaborar los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos Internos para el funcionamiento eficiente y efectivo de la Secretaría Ejecutiva, que incluya, entre otros: ciclo de los proyectos, regulaciones financieras, administrativas, contrataciones, organizativas, operativas, y de recursos humanos, para su aprobación por el Consejo de Representantes.
- o. Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales con los que cuenta la Secretaría Ejecutiva.
- p. Elaborar y proponer al Consejo de Representantes del CEPREDENAC para su aprobación, el Reglamento Interno específico que regirá a las Comisiones Técnicas.
- q. Preparar de forma trimestral, informes de las actividades efectuadas por parte de la Secretaría Ejecutiva y distribuirlo entre los miembros del Consejo de Representantes.
- r. Elaborar la memoria anual de la institución.
- s. Preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Representantes.
- t. Cualquier otra mandato o gestión específica que le solicite el Consejo de Representantes o la Presidencia, en el marco de las facultades que le otorgue el Convenio Constitutivo.

CUADRO 3

Referencia: SF=Sin Financiamiento

**CENTRO DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA CENTRAL -
PROPUESTA PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
DESPACHO, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC**

Actividades	tareas	Resultados / productos	Actividad en coordinación y ejecución con:	Recursos requeridos	Cronograma de Ejecución												Fuentes de Financiamiento
					PRIMER TRIMESTR	SEGUNDO TRIMESTR	TERCER TRIMESTR	CUARTO TRIMESTR									
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
Objetivo específico 1. Fomentar la aplicación y seguimiento de los instrumentos regionales de gestión de riesgo a desastres																	
1. Realizar acciones para aprobar, impulsar y consolidar la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR)	1.1 Reuniones regionales para presentar la propuesta de la PCGIR	Respaldo Institucional para la aprobación e implementación de la PCGIR	Consejo de Representantes Gerencias SE-CEPREDENAC	\$13,500													AECID
	1.2 Apoyo y coordinación para la actualización del PRRD y armonización con la PCGIR	PRRD revisado y articulado con la PCGIR	Consejo de Representantes Gerencias SE-CEPREDENAC Comisiones Nacionales, Cooperación Internacional	SF													
	coordinación en la implementación del Plan de Actividades 2010, como contribución al cumplimiento de la PCGIR y el PRRD	Plan de actividades ejecutado	Gerencias SE-CEPREDENAC Comisiones Nacionales, Cooperación Internacional	Gestión Institucional													
	coordinación en la ejecución eficiente de un esfuerzo de movilización de recursos orientados a la puesta en marcha de la PCGIR, el PRRD y el Plan de Actividades 2010, así como para la sostenibilidad de la Estructura Organizativa	Recursos aprobados en respuesta a lo establecido en la PCGIR, PRRD y Plan 2010	Consejo de Representantes Gerencias SE-CEPREDENAC y Cooperación Internacional	SF													

Página 42

DESPACHO, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC -3-

	3.2 Realización de reuniones con actores e instancias regionales que permita fortalecer la imagen, visibilidad, difusión y socialización del trabajo de CEPREDENAC.	Resultados del trabajo de CEPREDENAC socializados y coordinados con otras instancias regionales	Presidencia, Consejo de Representantes, Comisiones Nacionales, SICA, ONGs, Cooperación Internacional	Programa Regular															
4. Velar por el cumplimiento del Reglamento y Manuales administrativos internos de la SE-CEPREDENAC.	4.1 Convocar a reuniones de gerentes y de personal de la Secretaría para el seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo.	Planes de trabajo coordinados y ejecutados	Gerencias y personal SE-CEPREDENAC	Gestión Institucional															
	4.2 Coordinación, revisión y velar por la adecuada aplicación del Reglamento y Manuales administrativos internos.	Reglamento y Manuales administrativo-financieros aplicados	Gerencias y personal SE-CEPREDENAC	Gestión Institucional															
Objetivo específico 3: Fortalecer la coordinación del trabajo en materia de reducción de riesgo a desastres con instancias del SICA y otros actores internacionales.																			
5. Consolidar relaciones y coordinaciones con otras secretarías SICA y organismos internacionales en apoyo a la implementación de la PCGIR, el PRRD y el Plan Plurianual.	5.1 Participar en reuniones convocadas por la SG-SICA.	Relaciones con otras instancias del SICA fortalecidas	Presidencia, Consejo de Representantes, Comisiones Nacionales, Gerencias SE-CEPREDENAC	\$3,000.00															Banco Mundial
	5.2 Establecer Acuerdos y mecanismos de coordinación con instancias especializadas del SICA	Inclusión de la Gestión de Riesgo en los planes y estrategias sectoriales y regionales	Presidencia, Consejo de Representantes, Comisiones Nacionales, Gerencias SE-CEPREDENAC	Gestión Institucional, Programa Regular															
	5.3 Promover la elaboración de informes sobre el trabajo de CEPREDENAC en coordinación con otras instancias del SICA.	Informes elaborados y presentados al SICA, incluyendo resultados de la coordinación con otras Secretarías	Secretarías del SICA, Consejo de Representantes, Presidencia Pro Tempore, Gerencia SE-CEPREDENAC.																

PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/gestión administrativa

[illegible]

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

CUADRO 4.2

**PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/gestión administrativa**

No.	Actividades	Tareas	Resultados Productos	Actividad en Coordinación con	Recursos Requeridos	Cronograma de Ejecución												Fuentes de Financiamiento
						PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	
1	Elaborar viáticos para el personal y consultores de la SE CEPREDENAC	Manejo eficiente de los procesos administrativos y el monitoreo constante del Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros y el Personal aprobados por el Consejo de Representantes en Mayo de 2009	Manual de Viáticos	Contadora y Técnico Financiero	Gestión Institucional													
	Gestión Institucional																	
	Gestión Institucional																	
	Gestión Institucional																	
	Velar porque se cumplan las disposiciones contenidas en el Manual de Compras		Manual de Compras															
	Velar porque se cumplan las disposiciones contenidas en el Manual de Activos Fijos		Manual de Activos Fijos															
	Manejo y control de la Caja Chica		Manual de Caja y Bancos	Administradora	Gestión Institucional													
	Registro y control del seguro del equipo informático de la SE.		Póliza de Seguro	Administradora	Gestión Institucional													
	Elaborar solicitudes pagos sobre los honorarios y proveedores de la SE.		Requerimientos que se vayan suscitando durante las actividades de la SE.	Administradora	Gestión Institucional													
2	Monitorear eficientemente el manejo de los vehículos asignados a la SE.	Registro y control de los seguros de los vehículos asignados a la SE.	Monitoreo eficiente del manejo de los vehículos asignados a la SE.	Administradora	Gestión Institucional													
		Registro y control del mantenimiento de los vehiculos asignados a la SE.		Administradora y piloto/mensajero	Gestión Institucional													
3	Coordinar las rutas cotidianas del piloto/mensajero de acuerdo a los requerimientos de la SE.	Registro eficiente de las actividades del mensajero.	Registro eficiente de las actividades del mensajero.	Despacho y área gerencial	Gestión Institucional													
4	Llevar un adecuado control sobre las llamadas internacionales	Llevar un adecuado control sobre las llamadas internacionales	Registro sobre las llamadas internacionales que realiza el personal de la SE.	Despacho y área gerencial	Gestión Institucional													
5	Asegurar las condiciones óptimas de las instalaciones de la SE.	Asegurar las condiciones óptimas de las instalaciones de la SE.	Que todo el personal realice sus actividades diarias cómodamente.	Despacho y área gerencial	Gestión Institucional													
6	AECID: Realización de actividades administrativas.	Respuesta inmediata y eficiente sobre los procesos administrativos	Solicitudes recibidas por el proyecto.	Asistente de AECID	Gestión Institucional													
	PREVDA Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Asistente de PREVDA	Gestión Institucional													
	NORUEGA-SISMICO / RESIS II: Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Gerente de Cooperación yProyectos	Gestión Institucional													
	MITCH+10: Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Coordinador	Gestión Institucional													
	TAIWAN - JICA Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Gerente de Cooperación yProyectos	Gestión Institucional													
	ASI-NORUEGA/ PRRD: Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Gerente de Cooperación yProyectos	Gestión Institucional													
	UNION EUROPEA/ NOVAC-INSIVUMEH: Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Coordinadora del proyecto NOVAC	Gestión Institucional													
	BANCO MUNDIAL: Realización de actividades administrativas.		Solicitudes recibidas por el proyecto.	Gerente de Cooperación yProyectos	Gestión Institucional													

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

CUADRO 4.3

PLAN DE ACTIVIDADES ENERO-DICIEMBRE 2010																		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/Gestión de Recursos Humanos																		
No.	Actividades	Tareas	Resultados Productos	Actividad en Coordinación con	Recursos Requeridos	Cronograma de Ejecución												Fuentes de Financiamiento
						PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	
1	Monitorear el cumplimiento de los Términos de Referencia	Elaboración de contratos y addendum para el personal y consultores de la SE.	Requerimientos recibidos de las distintas gerencias de la SE.	Despacho, área Gerencial	Gestión institucional													
		Revisión de las funciones y responsabilidades del personal de la SE.	Términos de referencia de cada empleado, recibido de las distintas gerencias de la SE.	Despacho, área Gerencial	Gestión institucional													
2	Velar porque se cumplan las disposiciones contenidas en el Manual de Selección y Reclutamiento de Personal	Revisión de lo normado en el Manual de Selección y Reclutamiento de Personal	Cubrir plazas vacantes nuevas o las originadas por ascensos y retiros, estableciendo los procesos y políticas que deben observar el personal a cargo de estas tareas y a la vez les permita atender las necesidades adecuadamente.	Despacho, área Gerencial	Gestión institucional													
3	Velar porque se cumplan las disposiciones contenidas en el Reglamento del Personal de la SE-CEPREDENAC	Revisión de lo normado en el Reglamento del Personal de la SE-CEPREDENAC	Aplicar los principios y normas contenidas en el Reglamento, es decir respetar las condiciones fundamentales de los derechos y obligaciones básicas del personal de la SE-CEPREDENAC	Despacho, área Gerencial	Gestión institucional													
4	Pólizas de los seguros están vigentes y que todo el personal esté asegurado.	Control sobre los pagos del seguro del personal de la SE.	Póliza de Seguro	Area Gerencial conjuntamente con encargada de Recursos Humanos	Gestión institucional													
5	Coordinación de actividades para promoción del recurso humano de la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC	Realización de talleres, seminarios, charlas, reuniones.	Personal motivado y proactivo en sus labores	Despacho, área Gerencial, conjuntamente con la encargada de Recursos Humanos	Gestión institucional													

5.3 Gerencia de Cooperación y Proyectos

La Gerencia de Cooperación y Proyectos tiene como su principal propósito la gestión de proyectos, en su contexto regional y como objetivo: Liderar y responder por la operación del ciclo de proyectos de Cooperación del CEPREDENAC desde su inteligencia e investigación, identificación, formulación, puesta en marcha, ejecución, monitoreo y seguimiento, asegurando el fiel cumplimiento con los propósitos del PRRD, la PCGIR, los Planes Plurianuales, el Plan Anual de Actividades en estrecha coordinación con las Áreas Programáticas.

La GCP, apuntará durante el año 2010 a establecer una relación de colaboración institucional en el sentido más amplio. La entrega de recursos de un país u organización donante a un beneficiario, entendiéndose como una cadena de acontecimientos de Cooperación, con una visión de largo plazo, de doble vía, dónde la capacidad de un socio potencial no solo es sobre su disponibilidad de financiamiento actual, sino sobre su potencial de intercambio político, técnico, científico y monetario con una perspectiva de largo plazo.

5.3.1 Objetivo estratégico de la GCP en el 2010

Promover, coordinar y establecer las alianzas estratégicas y sociedades de cooperación y asistencia financiera y técnica internacional, en materia de prevención, mitigación y atención de desastres, dentro de la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, para corresponder a las prioridades y necesidades de los países de la región centroamericana, miembros del CEPREDENAC.

5.3.2 Objetivos Específicos

1. Liderar y responder por la operación del ciclo de proyectos de Cooperación del CEPREDENAC desde su inteligencia e investigación, identificación, formulación, puesta en marcha, ejecución, monitoreo y seguimiento.
2. Impulsar acciones para la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgos, en el ámbito de las alianzas estratégicas para la consecución de asistencias técnicas y financieras.

5.3.3 Principales funciones a desarrollar

La gerencia de Cooperación y Proyectos en apoyo y cumplimiento a los mandatos institucionales y al Plan Plurianual 2010 -2013, prevé realizar las siguientes funciones:

- a. Promover la estructuración de ALIANZAS ESTRATEGICAS regionales que conduzcan al fortalecimiento del CEPREDENAC y el cumplimiento de su mandato como instrumento de integración regional.
- b. En el marco de estas alianzas, difundir la gestión del CEPREDENAC y su mandato, logrando la diversificación de sus donantes, socios y ejecutores en las actividades de prevención, respuesta y administración de riesgos.

- c. Identificar y mantener actualizado un Mapa Institucional de Donantes y Fuentes de Cooperación que constituya la información básica sobre la oferta de recursos, internacionales, públicos y privados, aplicables a las áreas de gestión del PRRD.
- d. Identifica NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, derivados del PRRD, y asesora a los Estados Parte y sus entidades ejecutoras en su formulación, parcial o conjunta.
- e. Crear y mantener actualizada UNA MATRIZ PROGRAMATICA que arroje oportunidades y criterios para priorizar la formulación de proyectos y orientar la toma de decisiones sobre proyectos en ejecución. (ver MATRIZ DE PROGRAMATICA, BANCO DE PROYECTOS entre tipos de actividad y áreas de intervención).
- f. Con base en la actividad permanente de identificación de proyectos, la gerencia deberá consolidar un SISTEMA UNICO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS – SUAP- Y UN BANCO DE PROYECTOS para identificar las necesidades de fortalecimiento y las oportunidades de integración centroamericana en las iniciativas de prevención de riesgos y desastres.
- g. Crear los mecanismos de ejecución necesarios, que faciliten la consecución y canalización de recursos financieros, físicos y técnicos a los Estados Parte del CEPREDENAC.
- h. Monitorear el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles a nivel regional para la gestión de riesgos. Con este ejercicio la UGCP deberá posicionar al CEPREDENAC como punto de referencia regional, fuente estadística y centro de información sobre la gestión regional del riesgo. Esta gestión de monitoreo y seguimiento se referirá a RESULTADOS y SOLUCIONES implementadas en la gestión regular del CEPREDENAC y sus proyectos, así como al IMPACTO y contribución al marco global del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, reducción de la vulnerabilidad y la pobreza.
- i. Facilitar la creación de competencias regionales y capacidades al interior de las instituciones ejecutoras públicas o privadas.

5.3.4 Cronograma

Cuadro 5: Plan de actividades del periodo enero-diciembre de 2010 de la Gerencia de Cooperación y Proyectos

PROPUESTA POA ENERO-DICIEMBRE 2010																		
GERENCIA DE COOPERACIÓN Y PROYECTOS, SECRETARÍA EJECUTIVA CEPREDENAC																		
Actividades	tareas	Resultados / productos	Actividad en coordinación y ejecución con:	Recursos requeridos	Cronograma de Ejecución												Fuentes de Financiamiento	
					PRIMER TRIMESTR	SEGUNDO TRIMESTR	TERCER TRIMESTR	CUARTO TRIMESTR										
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici		
Objetivo específico 1. Liderar y responder por la operación del ciclo de proyectos de Cooperación del CEPREDENAC desde su inteligencia e investigación, identificación, formulación, puesta en marcha, ejecución, monitoreo y seguimiento																		
1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA GERENCIA CP	1.1 Relacionamiento institucional y análisis de la estructura orgánica y funcional del servicio de cooperación y proyectos.	Gerencia de Cooperación y proyectos estructurada y en funcionamiento		Gestión institucional														
	1.2 Asesorar y apoyar al Secretario Ejecutivo en las decisiones de implementación de la estructura y las operaciones del ciclo de proyectos	Secretario Ejecutivo asesorado y con información oportuna sobre el ciclo de proyectos del	SE CEPREDENAC	Gestión institucional														
	1.3 Reuniones periódicas de evaluación, planificación y análisis de tareas con equipo técnico y con la Gerencia de Administración y Finanzas	Procesos de planificación, análisis y evaluación entre gerencias en funcionamiento	Gerencia Técnica y Gerencia Administrativo-Financiera	Gestión institucional														
	1.4 Coordinación y apoyo a las operaciones de seguimiento de proyectos ejecutados en cualquier modalidad por el CEPREDENAC.	Proyectos que ejecuta el CEPREDENAC monitoreados y asistidos	Gerencia Técnica, Coordinadores de proyectos, socios cooperación	Gestión institucional														
	1.5 Relacionamiento y apoyo con la operación de proyectos ejecutados por otras instancias	Generada vinculación con otros proyectos en ejecución	Agencia de Cooperación, instituciones nacionales, SICA	Gestión institucional														
	1.6 Revisión e Incorporación de resoluciones del Consejo de Representantes relativas a	Ejecución de los mandatos dados por el CR pertinentes a la	Despacho de la Secretaría, encargo de alimentación del	Gestión institucional														
	1.7 Presentación de informes periódicos de la GP	Informes de avance y final presentados	Despacho y Gerencias	Gestión institucional														
2. IMPLEMENTACION Y CONSOLIDACION DEL SUAP	2.1 Coordinar el análisis institucional para el diseño y armonización del SUAP con los sistemas existentes	Diseño del SUAP consensuado	Coordinadores de programas y proyectos	Gestion institucional y recursos financieros para														
	2.2 Ejecutar la consulta, análisis, diseño y prueba del SUAP	SUAP implantado y en funcionamiento	Despacho, y Gerencias	Gestión institucional y consultor														

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

2. IMPLEMENTACION Y CONSOLIDACION DEL SUAP	2.3 Coordinar y apoyar la capacitación para la utilización del SUAP por el CEPREDENAC y en mayor medida por la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC.	personal capacitado para la utilización del SUAP	Despacho, Gerencias y delegados países	Gestión institucional y consultor															
	2.4 Integrar los proyectos en formulación y ejecución al sistema SUAP	SUAP actualizado con toda la información de proyectos	Coordinadores de proyectos	Gestión institucional y consultor															
	2.5 Coordinar con la Gerencia técnica la integración de los planes de las áreas programáticas al sistema	Planes de las áreas programáticas integrados	Gerencia Técnica	Gestión institucional															
	2.6 Coordinar y evaluar conjuntamente por la Gerencia CP y Gerencia Técnica la información producida por el SUAP	Reuniones por	Gerencias Técnica y Administrativo-Financiera	Gestión institucional															
	2.7 Elaborar y presentar informes periódicos a los países, a la SG-SICA y a los socios de la cooperación internacional	informes periódicos presentados, como producto de la información	Despacho, Gerencias, países, SICA y socios cooperación	Gestión institucional															
3. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ALIANZAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y POLÍTICAS	3.1 Revisar y analizar las necesidades y prioridades de los países planteadas en el plan plurianual de CEPREDENAC y plan de actividades 2010	Plan Plurianual revisado e identificadas acciones para negociaciones	Gerencia Técnica y países	Gestión institucional															
	3.2 Actualizar el mapa de sectores y áreas de importancia estratégica en el cumplimiento del mandato de la SE -CEPREDENAC	Mapa de sectores y área de socios estratégicos actualizado	Países, socios de la cooperación internacional	Gestión institucional y recursos financieros															
	3.3 Fortalecer y establecer la comunicación y diálogo con los socios estratégicos de cooperación internacional, otros bloques regionales y extrarregionales, SICA y otros sectores	Diálogo y comunicación con los socios estratégicos del CEPREDENAC fortalecida y establecida	Socios de la cooperación internacional, bloques regionales y extrarregionales	Gestión institucional y recursos financieros															

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

3. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ALIANZAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y POLÍTICAS	3.4 Apoyar en la difusión con socios de la cooperación internacional sobre la gestión del CEPREDENAC y su mandato, logrando la diversificación de sus donantes, socios y ejecutores en las actividades de prevención, respuesta y administración de riesgos.	Diálogo y comunicación con los socios estratégicos del CEPREDENAC fortalecida y establecida	Socios de la cooperación internacional y SG-SICA	Gestión institucional															
	3.5 Formular la estrategia y plan de mercadeo corporativo de cooperación, alianzas estratégicas y ejecución de proyectos	estrategia y plan de mercadeo corporativo elaborada	Desapacho, Gerencia Técnica, Consejo Representantes, países SG-SICA	Gestión institucional y recursos financieros															
	3.6 Elaborar las propuestas de programas y proyectos en correspondencia con la implementación de la PCGIR, el Plan Plurianual y el plan de actividades 2010	Carta de proyectos elaborada en correspondencia con plan plurianual y plan de actividades 2010	Gerencia Técnica y países	Gestión institucional															
	3.7 Concertar las reuniones de información, coordinación y apoyo con organismos de Cooperación en forma conjunta e individual		Despacho y Gerencia Técnica	Gestión institucional y recursos financieros															
	3.8 Organizar y convocar a encuentros formales de presentación de propuestas y proyectos con socios de cooperación.		Despacho y Gerencia Técnica	Gestión institucional y recursos financieros															
	3.9 Participar activamente en los foros de cooperación convocados por la SG-SICA		Despacho	Gestión institucional y recursos financieros															
	3.10 Ejecutar el proceso de negociación y/o ajuste particular de proyecto con cada cooperante	Proyectos en ejecución por el CEPREDENAC	Gerencia Técnica	Gestión institucional															

Objetivo específico 2. Impulsar acciones para la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgos, en el ámbito de las alianzas estratégicas para la consecución de asistencias técnicas y financieras.												
4. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CENTROAMERICANA DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE RIESGOS	4.1 Asistir a reuniones de planificación y análisis de avances y necesidades del proceso PCGIR, con las Gerencias, así como el Despacho de la SE-CEPRENAC	Seguimiento y asistencia brindada al proceso de implementación de la PCGIR	Despacho, Gerencia Técnica	Gestión Institucional								
	4.2 Participar en la integración con áreas programáticas y apoyo al diseño de la estructura técnica - metodológica para la implementación de la PCGIR		Despacho, Gerencia Técnica	Gestión Institucional								
	4.3 Brindar asistencia a los procesos de consultas y participación nacionales y regionales de la PCGIR (Obtención de insumos).		Despacho, Gerencia Técnica, países	Gestión institucional								
	4.4 Llevar adelante el diseño, discusión y análisis, negociación e implementación del Fondo Común en el marco de la PCGIR, en coordinación con	Propuesta del establecimiento del Fondo Común de la PCGIR elaborada y llevada adelante	Despacho, Gerencia Técnica, SG-SICA, BCIE, otros socios de la coop internacional	Gestión institucional								
	4.5 Organizar e impulsar la implementación del foro permanente de la PCGIR		CEPRENAC, SG-SICA, socios de la coop. Int	Gestión institucional y recursos financieros								

5.4 Gerencia Técnica

El (la) Gerente Técnico(a) es el/la funcionario/a delegado/a por el Secretario Ejecutivo para coordinar, supervisar y facilitar las acciones relacionadas con el desarrollo de líneas de servicios, la operación de las Áreas Programáticas, la generación de insumos a la Gerencia de Cooperación y Proyectos, el intercambio de información y el establecimiento y operación de alianzas estratégicas. Es responsable de dinamizar los procesos de planificación, así como de velar por la integración de las acciones descentralizadas en las áreas programáticas, de manera que mantengan coherencia y cohesión con el PRRD, la PCGIR y los otros mecanismos e instrumentos de planificación.

5.4.1 Objetivos

1. Apoyar y supervisar las actividades relacionadas con el desarrollo de líneas de servicios, a través de la operativización de las áreas programáticas, de manera que estas se integren adecuadamente a los planes de trabajo anuales y al plan plurianual de CEPREDENAC.
2. Establecer y fortalecer alianzas estratégicas para el cumplimiento en los procesos de planificación de CEPREDENAC.

3. Fortalecer la coordinación y apoyo con la Gerencia de Cooperación Internacional y Proyectos y otras áreas de la SE-CEPREDENAC, que permita la ejecución adecuada de los planes de trabajo.
4. Apoyar el proceso de implementación de la PCGIR.

5.4.2 Principales funciones a desarrollar

La Gerencia Técnica en apoyo y cumplimiento a los mandatos institucionales y al Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de Actividades 2010, prevé realizar dentro de las principales funciones, las siguientes:

- a. Coordinar la efectiva ejecución e implementación del Plan Plurianual y planes de actividades anuales del CEPREDENAC.
- b. Dinamizar los procesos de planificación, velando por la integración de las acciones descentralizadas en las áreas programáticas, de manera que mantengan coherencia y cohesión con el PRRD, la PCGIR y otros mecanismos e instrumentos regionales.
- c. Asistir y asesorar al Secretario Ejecutivo en las relaciones técnicas y políticas requeridas con las entidades sectoriales, regionales y nacionales que permitan cumplir con los objetivos institucionales.
- d. Elaborar informes sobre los avances y resultados del trabajo realizado por la Gerencia.
- e. Coordinar y apoyar la formulación de las estrategias y planes de acción de las Áreas Programáticas y de los programas de apoyo a la membresía, de manera que estos se integren adecuadamente al Plan Plurianual y a los Planes de Actividades anuales del CEPREDENAC.
- f. Establecer una estrategia de promoción con las secretarías sectoriales del SICA, para asegurar la inclusión de la gestión de riesgo en sus procesos de planificación, brindando el apoyo a los equipos técnicos con que cuentan.

5.4.3 Cronograma y presupuesto de trabajo

En el Cuadro 6, se presenta la programación de actividades, así como el presupuesto contemplado para su correspondiente ejecución.

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Cuadro 6: Plan de actividades del periodo enero-diciembre de 2010 de la Gerencia Técnica

Actividades	Tareas	Resultados / productos	Actividad en coordinación y ejecución con:	Recursos requeridos	Cronograma de ejecución												Fuentes de Financiamiento	
					PRIMER			SEGUNDO			TERCER			CUARTO				
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic		
Objetivo 1. Apoyar y supervisar las actividades relacionadas con el desarrollo de líneas de servicios, a través de la operativización de las áreas programáticas, integrando adecuadamente las actividades al plan plurianual y plan de trabajo anual de CEPREDENAC.																		
1. COORDINAR LA OPERATIVIZACION DEL PLAN PLURIANUAL Y EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE CEPREDENAC	1.1 Establecer y coordinar reuniones con los Coordinadores de las Areas Programáticas para evaluar y analizar el cumplimiento de los Planes de trabajo, relativos a la Gerencia Técnica.	Planes de trabajo ejecutados, analizados y evaluados	Coordinadores AP	Gestión institucional														
	1.2 Promover reuniones de evaluación, planificación y análisis con las otras Gerencias de la SE-CEPREDENAC, en el marco de los planes y su vinculación con la GT.	Procesos de planificación, análisis y evaluación entre gerencias en funcionamiento	GC, GAF, Despacho	Gestión institucional														
	1.3 Establecer con cada Coordinador de Area Programática las actividades y tareas en las cuales se requerirá del apoyo directo del Gerente Técnico	Actividades y tareas ejecutadas conjuntamente	Coordinadores AP	Gestión institucional														
	1.4 Desarrollar un mecanismo de coordinación gerencial para el cumplimiento de las responsabilidades de los Coordinadores de Areas Programáticas, para garantizar una operación autónoma de parte de esas instancias, así como una integración sinérgica de sus resultados.	Mecanismo de coordinación gerencial elaborado y en funcionamiento	Coordinadores de AP y Consultor	Por Gestionar														
	1.5 Monitorear, elaborar y presentar informes del avance en el cumplimiento del Plan Plurianual y el planes de trabajo anual	Informes periodicos elaborados y presentados	Coordinadores AP	Gestión institucional														
	1.6 Coordinar el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación de los Planes de Trabajo de CEPREDENAC	Sistema elaborado y en funcionamiento	Coordinadores AP, GC, Despacho y Consultor	US\$10,000.00)													AECID	
2. APOYAR LA EJECUCION DE ACCIONES TECNICO-POLITICAS DE LA SE-CEPREDENAC	2.1 Revisar e incorporar las resoluciones emitidas por Consejo de Representantes, relativas a los procesos técnicos.	Ejecución de los mandatos	Coordinadores AP, GC	Gestión institucional														
	2.2 Asesorar y apoyar al SE en las decisiones relativas al cumplimiento técnico de los objetivos institucionales	Secretario Ejecutivo asesorado y con información oportuna sobre el trabajo de la	Coordinadores AP	Gestión institucional														
	2.3 Participar a solicitud del Secretario Ejecutivo en reuniones y actividades regionales y nacionales que permitan incidir en el trabajo técnico del CEPREDENAC	Ejecución de los acuerdos establecidos	Gerencias, Despacho y Coordinadores AP	Gestión institucional y viáticos Programa regular														
	2.4 Representar, cuando sea requerido al Secretario Ejecutivo, en eventos nacionales y regionales en el marco de la agenda técnica del CEPREDENAC.	Actividades delegadas ejecutadas	Despacho, Coordinadores AP, instancias que convocan	Gestión institucional y viáticos Programa regular														
	2.5 Elaborar en coordinación con la GC y a solicitud del SE, informes periódicos a los países, a la SG-SICA y a otras instancias regionales	Países, SG-SICA e instancias regionales informadas	Despacho, GC, GAF, Coordinadores de Proyectos	Gestión institucional														

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Objetivo 2. Establecer y fortalecer alianzas estratégicas para el cumplimiento en los procesos de planificación del CEPREDENAC															
3. FORTALECER LA COORDINACIÓN CON EL SICA Y LAS COMISIONES O SISTEMAS NACIONALES, FACILITANDO EL APOYO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE TRABAJO DEL CEPREDENAC	3.1 Coordinar el trabajo de la Gerencia entre los Coordinadores de Areas Programática y autoridades de las Oficinas de Protección Civil de la Región, Enlaces Nacionales, Comisiones Nacionales de CEPREDENAC e instancias del SICA que permita el adecuado desarrollo e implementación de las actividades contenidas en las áreas	Trabajo coordinado con las diferentes instancias nacionales y regionales	Despacho, Coordinadores AP, GC, SICA, Enlaces Sistemas o CNC.	Gestión Institucional.											
	3.2 Apoyar en la asistencia a los Enlaces Nacionales, enlaces técnicos de instancias del SICA y las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC en el impulso los Planes de trabajo del CEPREDENAC.	Servicio y asistencia brindada oportunamente a las instancias nacionales y regionales	Despacho, GC, Coordinadores AP	Gestión Institucional.											
	3.3 Apoyar la coordinación y realización de reuniones y talleres tanto nacionales como regionales, en seguimiento a la ejecución de las actividades contenidas en los planes de trabajo de las áreas programáticas.	Reuniones y Talleres ejecutados con apoyo a la GT	Coordinadores AP	Gestión Institucional, viáticos, Programa Regular.											
	3.4 Apoyar a los coordinadores de Areas Programáticas y GT en el establecimiento de Convenios o Acuerdos para fortalecer las relaciones con otras instancias del SICA y otros actores nacionales o regionales.	Negociaciones, Acuerdos y Convenios realizados y en ejecución.	Despacho, GC, SICA y otros socios nacionales y regionales.	Gestión Institucional, viáticos, Programa Regular.											
Objetivo 3. Fortalecer la coordinación y apoyo con la GC y otras áreas de la SE-CEPREDENAC, que permita la ejecución adecuada de los planes de trabajo.															
4. FORTALECER EL APOYO Y LA COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE COOPERACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE LA SE-CEPREDENAC, PARA LA EJECUCIÓN COORDINADA Y ARTICULADA DE LOS PLANES DE TRABAJO.	4.1 Facilitar a la Gerencia de Cooperación y Proyectos los insumos técnicos necesarios para la formulación y negociación de proyectos de cooperación	Proyectos técnicos y financieros aprobados	Coordinadores AP, GAF, GC, Coordinadores de Proyectos	Gestión Institucional											
	4.2 Asistir cuando sea requerido a reuniones nacionales o regionales con las instancias de Cooperación, brindando apoyo en los procesos de negociación de proyectos que fortalezcan el trabajo de la Gerencia Técnica.	Cooperación informada del trabajo institucional aprobando solicitudes presentadas.	Despacho, GC, Coordinadores AP	Gestión Institucional, viáticos, Programa Regular											
	4.3 Coordinar con la GC la integración de los planes de las áreas programáticas al SUAP	SUAP integrado y funcionando	Coordinadores AP, GC	Gestión Institucional											
	4.4 Coordinar y evaluar conjuntamente con la GC la información producida por el SUAP	SUAP integrado, fortalecido y funcionando.	Coordinadores AP, GC	Gestión Institucional											
	4.5 Coordinar con el responsable de Comunicación Social y los Coordinadores de Areas Programáticas la elaboración de material de información y divulgación que de a conocer los avances y resultados del trabajo de	Resultados e información socializada y divulgada.	Coordinadores AP, responsable de Comunicación Social, Despacho	Por Gestionar											
Objetivo 4. Apoyar el proceso de implementación de la PCGIR															
5. CONTRIBUIR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PCGIR	5.1 Asistir a requerimiento del Secretario Ejecutivo a reuniones de planificación y análisis de avances y necesidades del proceso PCGIR.	Acciones ejecutadas por la GT en el proceso de implementación de la PCGIR	Despacho, GC, Coordinadores AP, Coordinadores de Proyectos	Gestión Institucional											
	5.2 Colaborar en la integración y apoyo al diseño de la estructura técnica - metodológica para la implementación de la PCGIR	Estructura técnica-metodológica para la implementación de la PCGIR elaborada con	SE, GC	Gestión Institucional											
	5.3 Coordinar y apoyar a los Coordinadores de Areas Programáticas en las acciones a implementarse en apoyo a la implementación de la PCGIR	Actividades en seguimiento a la PCGIR ejecutadas	Coordinadores de AP	Gestión Institucional											
	5.4 Participar a requerimiento del SE en el foro permanente de la PCGIR	Participación y aportes brindados en el Foro permanente de la PCGIR	GC, Coordinadores de proyectos, socios nacionales y regionales	Gestión Institucional, viáticos, Programa Regular											

5.5 Áreas programáticas del CEPREDENAC

Con la finalidad de ilustrar la ejecución de las distintas actividades y tareas contenidas en las áreas programáticas, a continuación se presenta el cuadro 7, que contiene cronograma, costos y fuente de financiamiento para cada una de las tareas proyectadas en el año 2010.

Es importante resaltar que la mayoría de tareas proyectadas para el presente año, están contenidas en proyectos financiados por los socios de la Cooperación Internacional, los cuales han sido aprobados por los países de acuerdo a las prioridades presentadas; sin embargo, hay algunas tareas propuestas, que aún requieren apoyo técnico y financiero, por lo que se realizarán las coordinaciones correspondientes con otros socios para lograr su efectiva implementación.

Asimismo, vale la pena considerar que lo programado con apoyo de la AECID, en la línea regional de Prevención de Desastres, Fondo España-SICA, está contemplado hasta el mes de marzo, fecha en la cual se concluirá con la ejecución de esta fase de cooperación, existiendo la posibilidad de integrar algunas acciones prioritarias en la siguiente fase para el segundo semestre del presente año, hasta el año 2013.

En términos generales, el Área programática de Gestión territorial, representa el 44 por ciento de la inversión de acciones a ser financiadas en el Plan de actividades 2010 del CEPREDENAC, lo que representa una inversión a nivel regional de aproximadamente US\$. 2,766,631. En ese sentido, la fuente financiera con mayor inversión se encuentra representada por la Comisión Europea, a través del Programa PREVDA, debido a los montos generales de ejecución y a la programación del último año de operaciones, donde principalmente sobresale la ejecución de los Planes de Manejo de Cuenca que en su oportunidad fueron seleccionadas por los países. Para llevar a cabo estas inversiones, se ha empleado la figura de las Subvenciones, donde intervienen actores y autoridades locales instaladas en las áreas de intervención. Algunos otros rubros contemplados por el PREVDA son los referidos a la ejecución de dos Maestrías y a procesos de capacitación y formación a nivel de técnicos de la región centroamericana con temas integrados bajo el enfoque de riesgo, agua y ambiente.

Posteriormente, el Proyecto de Riesgo Urbano, con financiamiento de Naciones Unidas estará ejecutando acciones en las ciudades capitales en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, lo cual constituirá una fase piloto para posteriores inversiones en un programa con mayor alcance y sectorialidad coordinada en la región centroamericana.

Por su parte la Cooperación Japonesa, JICA, mediante el Proyecto BOSAI, implementará acciones tanto a nivel regional, las cuales estarán siendo coordinadas por el CEPREDENAC; como a nivel nacional, en donde se cuenta con un Gerente del proyecto para la implementación de acciones encaminadas al intercambio de experiencias, generación de información a nivel local, programas de capacitación para los usuarios de los servicios brindados por el Programa.

El proyecto RESIS II, con financiamiento del Gobierno de Noruega, implementará acciones relativas con la difusión de materiales relacionados con la gestión de riesgo, el cual ha sido producto del trabajo llevado a cabo en los países de la región centroamericana

Cuadro 7: Plan de actividades y tareas 2010: Tareas, cronograma, costo y fuente de financiamiento en US\$.

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional									
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente	
	Objetivo Superior o Misión		Promover, apoyar y desarrollar políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y gestión de emergencias para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)		04/01/2010	24/03/2014	6,494,881		
APFI	Objetivo Estratégico		Fortalecer los Sistemas Nacionales para la Reducción de Riesgo y atención de Desastres a través de las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC.		04/01/2010	01/11/2013	446,461		
APFI	Objetivo Operativo		1. Fortalecer a los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres por medio de la consolidación de sus modelos de organización y planificación.		07/01/2010	22/06/2012	82,200		
APFI	1	1	Establecer una línea base del estado de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	Identificación de diagnósticos y estudios de los sistemas nacionales	01/02/2010	26/03/2010	3,600	Banco Mundial	
APFI				Elaboración de una línea base de los sistemas nacionales	01/03/2010	21/05/2010	1,200	Banco mundial	
APFI				Validación de la línea base de los sistemas nacionales	24/05/2010	02/07/2010	2,000	SF	
APFI	1	2	Definir componentes de planificación mínimos y similares en los sistemas naciones de reducción de riesgos y atención de desastres, incluyendo aspectos de presupuestación y seguimiento.	Elaboración y validación de propuesta técnica de componentes mínimos y similares	05/07/2010	10/08/2010	300	Banco Mundial	
APFI				Apoyo a la implementación de actividades de planes de trabajo países	11/01/2010	26/03/2010	63,500	AECID	
APFI				Apoyo en la definición de componentes mínimos y similares por país	23/07/2010	10/09/2010	0	SF	
APFI	1	3	Elaborar modelos de organización nacionales de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	Apoyo en la definición de modelos de organización por país	05/07/2010	25/10/2010	3,200	Banco Mundial	
APFI				Apoyo en la definición de plan de trabajo de operación de acciones por país	26/10/2010	21/03/2011	1,200	SF	
APFI	1	4	Fortalecer las instancias técnicas nacionales de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres	Elaboración de una propuesta de fortalecimiento por país	07/01/2010	24/02/2010	7,200	NORUEGA	
APFI				Identificación de acciones iniciales de fortalecimiento	11/08/2010	17/09/2010	0	SF	

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFI				Apoyo en la aplicación del plan de trabajo por país	20/09/2010	13/01/2011	0	SF
APFI	1	6	Desarrollar un proceso de fortalecimiento institucional de las Comisiones Nacionales y la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC.	Elaboración de propuesta técnica por país	05/07/2010	03/09/2010	0	SF
APFI				Elaboración de propuesta técnica de fortalecimiento de la SE CEPREDENAC	06/09/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Apoyo en la definición de plan de trabajo por país, incluyendo acciones iniciales	20/09/2010	19/11/2010	0	SF
APFI				Revisión de manera preliminar del PRRD y propuesta de actualización	22/11/2010	25/05/2011	0	SF
APFI				Apoyo en la aplicación de plan de trabajo por país	15/11/2010	22/06/2012	0	SF
APFI	Objetivo Operativo		2. Desarrollar procesos orientados a consolidar y actualizar políticas y planes de los Sistemas Nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres, con enfoque sectorial.		04/01/2010	05/10/2012	125,261	
APFI	2	1	Desarrollar diagnósticos nacionales relacionados con el marco jurídico político, políticas y planes de los sistemas nacionales de reducción de riesgos y atención de desastres.	Identificación de diagnósticos y estudios nacionales previos de marcos nacionales	01/02/2010	24/08/2010	600	Banco Mundial
APFI				Identificación y ejecución de acciones iniciales nacionales y regionales de fortalecimiento	01/02/2010	03/11/2010	2,000	Banco Mundial
APFI				Apoyo en la elaboración de plan de acción por país	25/08/2010	23/12/2010	0	SF
APFI				Actualización de Manual Centroamericano de construcción y mantenimiento de Puentes y Carreteras	11/01/2010	26/03/2010	47,200	AECID

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFI	2	3	Fortalecer las estructuras, mecanismos, planes y agendas de trabajo sectorial e intersectorial en cada sistema nacional de reducción de riesgos y atención de desastres, incluyendo acciones regionales en el marco del SICA.	Elaboración de programas nacionales y regionales	01/02/2010	20/08/2010	0	SF
APFI	2	4	Promover alianzas estratégicas con socios regionales y nacionales en apoyo al abordaje sectorial en la gestión del riesgo (género, cambio climático, seguridad alimentaria, etc.)	Definición de socios nacionales y regionales y promoción de una agenda regional de trabajo conjunto	01/02/2010	02/04/2010	300	Banco Mundial
APFI				Elaboración de agenda conjunta preliminar regional y por país	28/06/2010	17/12/2010	0	SF
APFI				Apoyo en la coordinación de 2da. Fase de Mapeo de proyectos y actores en gestión de Riesgo	11/01/2010	26/03/2010	16,293	AECID
APFI				Consolidación del sistema de indicadores de riesgo a nivel regional	11/01/2010	26/03/2010	13,000	AECID
APFI				Validación y aprobación de agenda conjunta regional y por país	27/12/2010	25/03/2011	0	SF
APFI				Desarrollo de Conferencia de gestión de riesgos y genero	04/01/2010	07/04/2010	20,868	AECID
APFI				Firma de Convenio COMMCA-CEPREDENAC a fin de formalizar agenda conjunta de trabajo	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Fomentar el desarrollo de un espacio de intercambio político de género - gestión de riesgos.	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Incidencia en las Comisiones Nacionales de CEPREDENAC para consolidar la incorporación del enfoque de género en los países.	01/04/2010	31/12/2010	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFI				Fomentar la incorporación de planes, políticas, proyectos, herramientas, documentos, Y buenas prácticas de grupos de base, a plataformas regionales existentes.	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Participar en la organización de la Conferencia Centroamericana de Género y Gestión de Riesgos en 2010 (en coordinación con PNUD Colombia, COMMCA)	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Promover el III encuentro regional de Género y Gestión de riesgos en el 2011.	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Incluir temas de género en el taller regional de Derechos humanos y gestión de riesgos, organizado por CEPREDENAC y OCHA.	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Establecer coordinación con la EIRD en el marco de la plataforma comunitaria.	01/04/2010	31/12/2010	0	SF
APFI				Encuentros y reuniones de trabajo con actores regionales	11/01/2010	26/03/2010	25,000	AECID
APFI				Apoyo en la aplicación de acciones iniciales y del plan de trabajo regional y por país	04/01/2010	07/04/2010	0	SF
APFI	Objetivo Operativo		3. Fomentar procesos nacionales y regionales de fortalecimiento de manejo de información y capacidades locales para la gestión del riesgo.		01/02/2010	01/11/2013	239,000	
APFI	3	1	Apoyar espacios de intercambio de información sobre procesos de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión del riesgo, incluyendo buenas prácticas y cooperación sur-sur.	Desarrollo de una actividad nacional de intercambio de experiencias de fortalecimiento local	01/02/2010	22/12/2010	0	SF
APFI				Desarrollo de una actividad regional de fortalecimiento local	29/10/2010	22/12/2010	0	SF
APFI	3	2	Desarrollar guías nacionales relacionadas al fortalecimiento de capacidades nacionales y locales.	Desarrollo de una investigación bibliográfica y registro de guías nacionales	25/06/2010	29/03/2011	0	SF
APFI	3	3	Promover la organización y de sistemas de manejo de información en RRD de los sistemas nacionales de reducción de	Elaboración de diagnostico y propuesta de sistema de manejo de información (consultorías y visitas)	08/02/2010	30/04/2010	41,400	Taiwan

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFI			riesgo y atención de desastres.	elaboración y diseño del sistema de información (Estrategia, equipamiento y fortalecimiento institucional)	01/06/2010	26/07/2011	197,600	Taiwan
APFI	3	4	Promover la elaboración de informes nacionales y regionales de gestión de riesgos, reducción de vulnerabilidad y capacidades locales.	Elaboración de línea base de informes nacionales y regionales en Gestión de Riesgos	01/06/2010	23/07/2010	0	SF
APFI				Definición de estrategia regional y nacional de productos de conocimiento en gestión de riesgos	01/07/2010	30/07/2010	0	SF
APFI	Objetivo Operativo		4. Fomentar la integración de la gestión de riesgo en los procesos planificación de desarrollo sostenible y seguro.		26/04/2010	01/11/2013	0	
APFI	4	1	Elaborar lineamientos nacionales para planes de desarrollo con enfoque de gestión de riegos, incluyendo el desarrollo económico local y la inversión pública y privada.	Suscribir convenio con SIECA para la elaboración del Manual regional de diseño de carreteras incorporando la variable de gestión de riesgo.	01/06/2010	30/12/2010	0	SF
APFI				Validar y socializar con las instituciones que conforman las comisiones nacionales de CEPREDENAC, la metodología costo beneficio en la inversión pública formulada por CEPREDENAC.	05/04/2010	30/12/2010	0	SF
APFI				Analizar la herramienta del clasificador presupuestario de Guatemala y realizar actividades para su aplicación en los países miembros de CEPREDENAC.	01/05/2010	30/12/2010	0	SF
APFI	4	2	Fomentar acciones de cooperación sur-sur para intercambiar experiencias y buenas prácticas, en temas de desarrollo, planificación e inversión pública y privada con enfoque de gestión de riesgos.	Organización de base de datos regional de especialistas	26/04/2010	16/03/2011	0	SF
APFI				Identificación de actividades de cooperación regional	01/06/2010	01/11/2013	0	SF
APFI	4	3	Promover la asociación entre el sector público y el privado para acciones de reducción de riesgo.	Desarrollo de casos exitosos, buenas prácticas, ejemplos, modelos, etc.	01/06/2010	22/03/2011	0	SF
APFI	4	6	Fomentar el desarrollo de iniciativas	Desarrollo de iniciativas nacionales	28/06/2010	28/07/2011	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFI			regionales junto a otros organismos del SICA y de Latinoamérica, en el marco del seguimiento a la PCGIR y del PRRD.	desarrollo de iniciativas regionales	28/06/2010	28/07/2011	0	SF
APCT	Objetivo Estratégico		Fortalecer procesos que realizan las instituciones científico-técnicas de Centroamérica en la generación y transferencia del conocimiento, herramientas y metodologías relacionadas con el riesgo de desastres susceptibles de ser homologadas a nivel regional.		22/02/2010	23/12/2011	999,463	
APCT	Objetivo Operativo		1: Propiciar la creación de un sistema de vigilancia y monitoreo de las amenazas y vulnerabilidades que puedan generar desastres, así como la estandarización y manejo de información y bases de datos disponibles.		22/02/2010	16/12/2011	568,012	
APCT	1	1	Facilitar acciones de integración de las instituciones científico-técnicas de la región.	Definición de los criterios para que una institución sea considerada científica.	22/03/2010	09/04/2010	0	GINST
APCT				Identificación de los centros nacionales de investigación o instituciones generadoras de conocimiento científico técnico, relacionadas con la reducción de riesgo a desastres.	12/04/2010	28/05/2010	0	GINST
APCT	1	3	Divulgar y actualizar en forma permanente el trabajo de las redes temáticas de la región.	Identificación de representantes de las redes temáticas de la región.	22/02/2010	29/03/2010	4,000	NORUEGA
APCT				Realización de talleres para establecer acuerdos generales de coordinación	30/03/2010	29/06/2010	20,000	NORUEGA
APCT				Impulso de 2 campañas de divulgación del trabajo que dichas redes realizan	30/06/2010	03/01/2011	16,000	NORUEGA
APCT	1	4	Promover la generación de bases de datos digitales nacionales y regionales sobre información básica para la toma de decisiones en la reducción del riesgo de desastres	Elaboración de diagnostico sobre base de datos científico técnico existentes en la región.	22/02/2010	30/04/2010	0	SF
APCT				Propuesta de base de datos científico-técnica	03/05/2010	09/07/2010	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APCT				Impulso de acciones de fortalecimiento institucional del CEPREDENAC para el seguimiento de propuestas de sistematización de la información.	12/07/2010	10/12/2010	0	SF
APCT	1	5	Promover el intercambio de información y análisis de amenazas, vulnerabilidad y escenarios de riesgo con instituciones generadoras y usuarios de información de al menos 3 países de la región.	Identificación de usuarios potenciales de información.	15/03/2010	26/04/2010	5,000	NORUEGA
APCT				Organización de encuentro de intercambio entre instituciones generadoras y usuarios de información.	27/04/2010	28/06/2010	20,000	NORUEGA
APCT				Propuesta de agenda de actividades de seguimiento entre las instancias generadoras y usuarias de información.	03/05/2010	06/12/2010	10,000	NORUEGA
APCT	1	7	Propiciar la firma de convenios con instancias científico-técnicas, nacionales e internacionales.	Identificación de referentes de dichas instancias internacionales.	29/03/2010	28/05/2010	2,404	Banco Mundial
APCT				Comunicación con los responsables de dichas instituciones.	31/05/2010	30/07/2010	0	GINST
APCT				Propuesta de firma de convenios. (Reuniones)	02/08/2010	27/08/2010	2,000	Banco Mundial
APCT				Definición de acuerdos globales y específicos de apoyo.	30/08/2010	24/09/2010	2,000	Banco Mundial
APCT	1	9	Elaborar directorios de especialistas en las distintas disciplinas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres, a nivel nacional y regional, como base para la organización de redes de intercambio de conocimientos y apoyo mutuo.	Coordinación de procesos con el CSUCA	05/07/2010	06/08/2010	0	GINST
APCT				Definición de categorías básica para ubicar a los especialistas.	09/08/2010	17/09/2010	0	GINST
APCT				Organización de taller de intercambio de experiencias de investigaciones realizadas.	20/09/2010	19/11/2010	0	Coordinación CSUCA
APCT	1	10	Promover la creación de un observatorio regional de indicadores de riesgo	Revisión de trabajos realizados sobre observatorios en la región.	30/08/2010	05/11/2010	0	Por gestionar

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APCT			mediante metodologías científico-técnicas unificadas y la estandarización de herramientas que faciliten la construcción y transferencia del conocimiento.	Propuesta de acciones iniciales de consenso dirigidos a la creación de un observatorio regional.	08/11/2010	07/01/2011	0	GINST
APCT	1	11	Propiciar la generación de alternativas para la adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.	Seguimiento a la elaboración y validación de herramientas regionales generadas por instancias del subsistema.	01/03/2010	02/04/2010	0	GINST
APCT				Revisión de experiencias y avances en el tema de vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.	05/04/2010	04/06/2010	0	Por gestionar
APCT				Propuesta de acciones de investigación relacionadas con la adaptación del ambiente y reducción de la vulnerabilidad en los ámbitos de la actividad humana.	07/06/2010	24/12/2010	0	Por gestionar
APCT	1	12	Realizar acciones de apoyo científico-técnicas tendientes a armonizar las estrategias en riesgo, agua y ambiente como parte del subsistema ambiental del SICA (CEPREDENAC, CCAD y CRRH), así como de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC).	Coordinación con representantes del Subsistema.	22/03/2010	07/05/2010	0	GINST
APCT				Seguimiento a la elaboración de la Plataforma Geográfica e Hidrometereológica Integrada (Consortio Cathalac-SIMEPAR)	01/03/2010	30/04/2010	486,608	COMISIÓN EUROPEA
APCT				Integración de procesos con propuesta de Plataforma de Comunicación	03/05/2010	02/07/2010	0	SF
APCT	1	13	Coordinar con las distintas instancias del SICA las necesidades de investigación, intercambio y armonización dentro de un sistema integrado de información a nivel nacional y regional para la reducción del riesgo a desastres.	Identificación de referentes e iniciativas de investigación dentro del SICA	05/04/2010	21/05/2010	0	GINST
APCT				Organización de taller para la priorización de necesidades de investigación, intercambio y armonización de la información.	24/05/2010	09/07/2010	0	Por gestionar

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APCT	Objetivo Operativo		2: Promover la investigación y el intercambio de conocimientos generados por sectores especializados en las diversas áreas relacionadas con la reducción de riesgo a desastres.		22/02/2010	16/12/2011	411,000	
APCT	2	1	Concluir, adecuar y promover metodologías para la reducción de la vulnerabilidad en infraestructura de vivienda, hospitales, escuelas, puentes y carreteras.	Finalización de investigaciones en los componentes 2, 3, 4 y 5	22/02/2010	30/04/2010	100,000	Noruega
APCT		1		Socialización de resultados obtenidos de las tipologías típicas de construcción en la región	02/04/2010	02/07/2010	25,000	Noruega
APCT				Socialización de los resultados obtenidos con el análisis de municipalidades en riesgo analizadas en la región	03/05/2010	02/07/2010	26,000	Noruega
APCT				Realización de trabajo de campo en análisis estructural y no estructural de hospitales y escuelas seleccionadas.	03/05/2010	13/08/2010	50,000	Noruega
APCT				Realización de trabajo de campo en análisis de inestabilidad de laderas, carreteras y puentes principales.	02/03/2010	02/09/2010	50,000	Noruega
APCT				Socialización de resultados obtenidos con el componente Microzonificación sísmica.	22/02/2010	04/06/2010	25,000	Noruega
APCT				Socialización de resultados obtenidos de la actualización de amenaza sísmica en Centro América.	03/03/2010	06/07/2010	25,000	Noruega
APCT				2	2	Fomentar el empoderamiento de la información, del uso del sistema de análisis y evaluación probabilística del riesgo en Centro América u otras herramientas de análisis y prevención.	Identificación de principales usuarios de la información generada por las instituciones científico-técnicas.	01/03/2010
APCT	Coordinación y ejecución de encuentro entre instancias científicas y usuarios del conocimiento generado.	03/05/2010	02/07/2010				0	CAPRA

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APCT				Ejecución de acciones de diálogo entre instancias científicas y usuarios.	05/07/2010	13/08/2010	0	CAPRA
APCT	2	3	Facilitar la formación y actualización en Post Grados, Maestrías y Doctorados de acuerdo a las necesidades de especialización e investigación que presente la región.	Actualización de ofertas de diplomados de especialización que ofrecen las universidades la región.	22/02/2010	07/05/2010	5,000	NORUEGA
APCT				Coordinaciones para promover propuestas de diplomados de especialización en coordinación con las universidades de la región.	07/04/2010	18/05/2010	10,000	NORUEGA
APCT				Firma de convenios para la cooperación de formación especializada del personal de las instancias científico técnicas de la región.	07/06/2010	30/07/2010	5,000	NORUEGA
APCT				Ejecución de postgrado en una universidad de Centro América en alianza con el CSUCA.	14/06/2010	08/12/2010	50,000	NORUEGA
APCT	2	4	Propiciar acciones de financiamiento de tesis de investigación sobre la gestión de riesgo y cambio climático para el desarrollo de capacidades sobre el tema en las universidades y centros de investigación.	Acuerdos con universidades y organismos de cooperación.	01/03/2010	30/04/2010	5,000	NORUEGA
APCT				Promoción del financiamiento de tesis de investigación sobre la gestión de riesgo y cambio climático.	22/02/2010	23/04/2010	30,000	NORUEGA
APCT				Realización de monitoreo tesis de investigación de Riesgo Sísmico aprobadas.	01/03/2010	03/12/2010	5,000	NORUEGA
APCT	2	5	Promover el uso de información producida por institutos y centros de investigación, mediante la cual los países encuentren capacidad para la toma de decisiones y las mismas decanten en los territorios respectivos.	Identificación de procesos de información generados por centros de investigación especializados.	25/10/2010	14/01/2011	0	GINST

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APCT	2	8	Impulsar en forma anual la realización de un Foro Científico Regional para la Reducción de Riesgo a Desastres, para el intercambio de experiencias sistematizadas, en conjunto con los sistemas nacionales.	Identificación de interlocutores regionales de los centros de investigación especializados.	03/05/2010	18/06/2010	0	GINST
APCT	2	9	Facilitar la generación de iniciativas tecnológicas para el intercambio de información y conocimientos científicos.	Identificación de fuentes de información sobre tecnología de punta para el intercambio de información.	05/07/2010	27/09/2010	0	SF
APCT				Elaboración de propuestas de plataformas de intercambio de información.	01/10/2010	01/10/2010	0	SF
APCT	Objetivo Operativo		3: Facilitar procesos de investigación aplicada en las ciencias sociales que incluyan variables relacionadas con la situación socio-cultural, política y económica, entre otras, que intervienen en los procesos de prevención de desastres.		13/09/2010	23/12/2011	20,451	
APCT	3	4	Impulsar el desarrollo de estudios sobre vulnerabilidad frente a los diversos tipos de amenazas presentes en la región, que incluyan aspectos de tipo geológico, climático y antrópico.	Definición de procedimientos para la factibilidad de realización de los estudios.	13/09/2010	12/11/2010	10,000	NORUEGA
APCT	3			Realización de reuniones para el consenso en enfoques y metodologías con las instancias rectoras y los centros de investigación.	13/09/2010	12/11/2010	10,451	NORUEGA
APFE	Objetivo Estratégico		Promover políticas y estrategias de educación (formal, no formal e informal), manejo de información y divulgación para fortalecer las capacidades institucionales y de la población centroamericana, en la temática de la reducción del riesgo de desastres.		04/01/2010	24/03/2014	708,277	
APFE	Objetivo Operativo		1. Impulsar acciones de educación y manejo de información en materia de reducción del riesgo de desastres para contribuir a una cultura de prevención, de seguridad y resiliencia en la población centroamericana.		04/01/2010	23/02/2011	26,946	

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFE	1	1	Promover la coordinación entre el CEPREDENAC, la CECC, CSUCA y otras instancias educativas a nivel nacional y regional (UNESCO, UNICEF, etc.) para fortalecer la educación formal en la temática de reducción del riesgo de desastres en la región.	Elaboración de convenios de cooperación entre instancias educativas del SICA y otras regionales con el CEPREDENAC	15/01/2010	25/02/2010	0	SF
APFE	1	2	Fortalecer las redes existentes de instituciones de educación superior a escala nacional y regional, para mejorar la inserción de la temática de reducción del riesgo de desastres en los programas de estudios.	Finalización de las gestiones para la cuarta edición del curso de Postgrado a funcionarios públicos relacionado con la gestión de riesgo	15/02/2010	15/03/2010	20,282	AECID
APFE				Realización de un inventario de redes nacionales y regionales de educación superior en la temática	15/01/2010	08/04/2010	0	SF
APFE				Elaboración de acuerdos formales con las instituciones de educación superior para trabajar en la temática en coordinación con el CEPREDENAC.	02/12/2010	23/02/2011	0	SF
APFE	1	3	Fortalecer las redes sociales (comunitarias, de mujeres, universitarias, de jóvenes, entre otras) en la temática de reducción del riesgo de desastres.	Realización de un inventario de redes sociales en reducción del riesgo de desastre a escala nacional y regional	05/07/2010	27/08/2010	0	SF
APFE	1	4	Impulsar la actualización de un inventario y análisis de la oferta-demanda de formación superior en reducción del riesgo de desastres en los países para mejorar la oferta educativa.	Realización del inventario y análisis de la oferta-demanda de formación superior en reducción del riesgo de desastres en los países	04/01/2010	12/02/2010	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFE	1	5	Promover la coordinación, integración y vinculación de los centros de documentación (nacional y regional) sobre reducción del riesgo de desastres para fortalecer la información y su acceso por parte de diversos públicos.	Realización de un inventario de centros de documentación e información en reducción del riesgo de desastres a escala nacional y regional	15/06/2010	26/07/2010	0	SF
APFE				Elaboración de una estrategia de trabajo entre los centros de documentación-información para su integración y vinculación	31/12/2010	27/01/2011	0	SF
APFE	1	6	Impulsar el desarrollo de una estrategia regional y conformación de una red con medios de comunicación social y comunicadores sociales para el manejo adecuado de la información sobre reducción del riesgo de desastres.	Revisión y actualización de la estrategia regional con medios de comunicación para la reducción del riesgo de desastres	01/02/2010	26/02/2010	0	SF
APFE				Realización de un inventario de medios de comunicación y comunicadores sociales para la conformación de la red	06/09/2010	01/10/2010	0	SF
APFE	1	7	Fomentar la definición y desarrollo de conceptos básicos y concertados en materia de reducción del riesgo de desastres en la educación.	Finalización de la formulación del área programática de Formación y Educación	05/02/2010	05/02/2010	6,664	AECID
APFE				Elaboración de una propuesta de conceptos básicos sobre reducción del riesgo de desastres para trabajar desde la educación	01/04/2010	02/06/2010	0	SF
APFE	Objetivo Operativo		2. Impulsar el desarrollo de actividades de sensibilización y formación del recurso humano en instituciones públicas y privadas sobre la temática de reducción del riesgo de desastres.		01/02/2010	24/03/2014	681,331	
APFE	2	1	Promover la elaboración de una línea de base sobre el conocimiento en la temática de reducción del riesgo de desastres, del recurso humano de la institución nacional que tiene mandato en el tema y de otras instituciones vinculadas a la temática (ministerio	Elaboración de una línea de base sobre el conocimiento que manejan los funcionarios de las instituciones encargadas de la temática (CNE, SIPAPRED, CONRED, SINAPROC, PC)	16/08/2010	11/03/2011	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFE	2	3	Coordinar la implementación de una estrategia de sensibilización a diversos públicos (autoridades, técnicos, líderes comunitarios) para mejorar la toma de decisiones en la temática de la reducción del riesgo de desastres.	Diseño de una estrategia de sensibilización en reducción del riesgo de desastres dirigida a autoridades, técnicos, líderes comunitarios	05/04/2010	30/04/2010	0	SF
APFE		3		Implementación de la estrategia de sensibilización. (18 Jornadas de sensibilización-3 por país-)	31/12/2010	16/06/2011	0	SF
APFE	2	4	Promover acciones de capacitación sobre la “gestión del riesgo con enfoque de equidad de géneros”, dirigido a funcionarios de instituciones gubernamentales, no gubernamentales del sector público y privado.	Realización de las sesiones de capacitación (2 talleres de capacitación por país, de 2 días) en coordinación con COMMCA y otras instancias	22/04/2010	14/07/2010	0	SF
APFE	2	5	Promover la conformación de una plataforma y estrategia regional de formación en la temática de reducción del riesgo de desastres, considerando el enfoque de derechos, equidad de géneros y multiculturalidad, que fomente la cooperación SUR-SUR e intercambio	Conformación de una instancia regional de formación en la temática	01/04/2010	28/04/2010	0	SF
APFE				Diseño de una estrategia de formación en la temática	01/11/2010	26/11/2010	0	SF
APFE				Implementación de la estrategia:1 curso, 3 seminarios, 3 talleres en RRD / Programa de Formación INCAP, Maestría en GIRH para 12 becarios ERIS-USAC , Cursos de Alta Gerencia para 50 funcionarios UTP Panamá	01/02/2010	31/12/2010	358,019	COMISIÓN EUROPEA
APFE				Conclusión de la fase de desarrollo del curso básico de gestión de riesgo a desastres	04/02/2010	01/03/2010	42,000	AECID

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APFE	2	6	Promover la realización de una estrategia regional de formación y capacitación permanente en gestión de riesgo, con acciones afirmativas frente a aspectos de género y étnicos.	Diseño de una estrategia regional de formación y capacitación en gestión del riesgo	01/10/2010	14/10/2010	0	SF
APFE				Implementación de la estrategia de formación que incluye entre otros: elaboración e impresión de materiales en RRD.	31/12/2010	08/02/2011	0	SF
APFE				Edición de trabajos de investigación relacionados con la temática de gestión de riesgos	01/02/2010	10/03/2010	47,212	AECID
APGT	Objetivo Estratégico		Fortalecer las capacidades y condiciones institucionales y sectoriales de los países de la región centroamericana para reducir la vulnerabilidad humana, incorporando la gestión ambiental, gestión de riesgo y gestión de recursos hídricos a nivel nacional e internacional		04/01/2010	31/12/2013	2,727,180	
APGT	Objetivo Operativo		1: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de reducción de la vulnerabilidad a desastres, como elemento esencial para el desarrollo nacional y regional, con enfoque de género y multiculturalidad		04/01/2010	31/12/2013	1,401,380	
APGT	1	1	Apoyar la implementación de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo, PCGIR, en el nivel territorial, tomando en cuenta los procesos de desarrollo que por mandato legal le compete a cada país.	Participación en el proceso de construcción de la ECADERT	26/04/2010	30/11/2010	0	GINST
APGT				Elaboración de Acuerdos y convenios de trabajo con Secretarías del SICA para operativizar lo establecido en la PCGIR	02/02/2010	15/12/2010	0	GINST
APGT	1	4	Promover mecanismos de comunicación y coordinación intersectorial a nivel de país con aplicación en los territorios, para promover y fomentar la cultura de prevención del riesgo a desastres.	Promoción de experiencias y conocimientos acumulados de voluntarios japoneses y exbecarios del curso de Control de desastres, con la participación y coordinación de los SPC (BOSAI)	05/04/2010	30/12/2010	16,000	JICA REGIONAL

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APGT	1	5	Promover mecanismos de coordinación en los territorios en relación con la adaptación al cambio climático, la gestión del patrimonio natural, en particular con la prevención de incendios forestales y la gestión integral de los recursos hídricos. (PCGIR).	Apoyo en el proceso de revisión de la Estrategia regional de Cambio Climático, en lo que respecta al ámbito territorial (PREVDA, R2)	01/03/2010	07/05/2010	35,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT	1	9	Apoyar en la generación de instrumentos para el ordenamiento territorial. (PREVDA).	Apoyo en la revisión de la propuesta de Pago por Servicios Ambientales y venta de servicios ambientales, con aplicación en las subvenciones a las cuencas relacionadas con el PREVDA (PREVDA, R2 y R4)	04/01/2010	05/03/2010	21,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT				Apoyo en la revisión de la propuesta del marco conceptual del ordenamiento territorial para CA (PREVDA, R2)	04/01/2010	26/02/2010	25,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT	1	10	Desarrollar una guía metodológica y una base de datos sobre buenas prácticas de gestión de riesgo en el nivel local. (BOSAI).	Implementación de un Sistema de información para el intercambio de experiencias y sistematización de buenas prácticas a nivel local y municipal (BOSAI)	15/02/2010	19/03/2010	7,000	JICA REGIONAL
APGT				Realización del Foro con autoridades locales para fomentar el intercambio de experiencias e información en el ámbito de la gestión del riesgo a desastres (BOSAI, vinculado con el Plan de Acción)	01/03/2010	30/07/2010	12,000	JICA REGIONAL
APGT				Apoyo al equipo asignado de los SPC con el proceso de sistematización de buenas experiencias (Plan de acción, BOSAI)	01/06/2010	01/12/2010	0	GINST

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APGT				Coordinación con exbecarios de JICA para que conjuntamente con el equipo técnico de los SPC de los países, promuevan y difundan experiencias exitosas y tecnología apropiada con enfoque de gestión de riesgos (BOSAI)	04/01/2010	30/04/2010	5,000	JICA REGIONAL
APGT	1	11	Apoyar el desarrollo de instrumentos económicos de aplicación al ámbito territorial. (PREVDA).	Apoyo en el monitoreo de la aplicación de instrumentos económicos en cuencas seleccionadas por los países (PREVDA, R4)	01/02/2010	30/12/2010	22,680	COMISIÓN EUROPEA
APGT	1	12	Facilitar el acceso de instrumentos y métodos para la formulación de Planes de manejo de cuenca. (PREVDA).	Formulación de sugerencias para la incorporación del enfoque de riesgo en la formulación de los Planes de desarrollo a nivel de cuencas seleccionadas en el marco del PREVDA (PREVDA, R4)	03/05/2010	15/06/2010	23,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT				Cooperación desde la instancia de los Servicios de Protección Civil de los países, en la elaboración e implementación de planes de gestión de riesgo a desastres en el ámbito territorial (Plan de acción, BOSAI)	01/06/2010	01/12/2010	30,000	JICA REGIONAL
APGT				Promoción del uso de tecnología apropiada, herramientas e instrumentos que promuevan la gestión local de riesgo a desastres en el ámbito territorial (Plan de acción, BOSAI)	05/04/2010	01/12/2010	20,000	JICA REGIONAL
APGT	1	13	Apoyar la implementación del programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión técnica, administrativa y financiera, a cargo de los programas/proyectos del CEPREDENAC.	Acompañamiento en el proceso de transferencia del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PREVDA (PREVDA, Resp. SS&E)	01/06/2010	01/12/2010	28,700	COMISIÓN EUROPEA

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APGT				Apoyo, a requerimiento de los países, para la implementación del Proyecto BOSAI (BOSAI nacional)	01/02/2010	30/12/2010	270,000	JICA NACIONAL
APGT				Apoyo para la implementación a nivel regional del Proyecto Riesgo Urbano	18/01/2010	30/12/2010	253,000	BCPR-RU
APGT				Apoyo para la implementación nacional del Proyecto Riesgo Urbano	04/01/2010	30/12/2010	227,000	BCPR-RU
APGT	1	14	Dar seguimiento en materia de fortalecimiento a las entidades u organismos de cuencas establecidas en el marco de las subvenciones del PREVDA. (PREVDA).	Coordinación de acciones con el responsable del R4 del PREVDA, para el proceso de validación de ordenanzas modelo por cuenca seleccionada por cada país (PREVDA, R2 y R4)	04/01/2010	31/03/2010	126,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT				Seguimiento en la implementación de los Planes de desarrollo en el ámbito local de las cuencas seleccionadas por los países en el marco del PREVDA (PREVDA, R4)	04/01/2010	01/12/2010	310,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT	1	15	Apoyar el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de coordinación y comunicación del Subsistema Ambiental del SICA, sobre la base de una agenda y compromisos comunes relacionados con la gestión del territorio. (Plan plurianual del SICA).	Apoyo con la emisión de comentarios a la propuesta de marco referencial e institucional del Subsistema Ambiental del SICA (PREVDA, R2)	01/02/2010	31/03/2010	0	GINST
APGT	1	16	Retroalimentar el SIGPRO para el seguimiento y evaluación a los programas y proyectos relacionados con la gestión territorial. (SIGPRO).	Apoyo a la Gerencia de Cooperación y Proyectos del CEPREDENAC para la retroalimentación del SIGPRO	04/01/2010	31/12/2010	0	GINST
APGT				Apoyo en la retroalimentación de información del SS&E del PREVDA al SIGPRO	04/01/2010	31/12/2010	0	GINST

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APGT	1	17	Apoyar en la implementación de las estrategias y políticas regionales y sectoriales impulsadas en el marco del SICA y del Subsistema Ambiental, con aplicación en los territorios. (Plan Plurianual del SICA).	Coordinación de actividades entre las tres Secretarías Ejecutivas integrantes del Subsistema Ambiental del SICA	04/01/2010	30/12/2010	0	GINST
APGT				Coordinación de actividades con los SPC para la implementación de estrategia y políticas regionales y sectoriales impulsadas desde la SG-SICA	03/05/2010	30/12/2010	0	GINST
APGT	Objetivo Operativo		2: Promover la implementación de mecanismos de evaluación del riesgo en relación con la infraestructura, los asentamientos humanos, el patrimonio social y natural, y las actividades productivas tanto públicas como privadas establecidas en el territorio		04/01/2010	30/12/2013	81,000	
APGT	2	2	Generar espacios para el intercambio de instrumentos, metodologías, herramientas y normativas, y su armonización, para que faciliten la institucionalización de la gestión de riesgo con aplicación en los territorios. (PRRD).	Apoyo en el proceso de recopilación sobre inventarios disponibles de información, en los SPC, relacionada con gestión de riesgos (RESIS)	03/05/2010	03/09/2010	3,000	NORUEGA
APGT				Apoyo en el proceso de realización del seminario-taller regional sobre metodologías de elaboración de escenarios de riesgo (RESIS)	01/02/2010	19/03/2010	8,451	NORUEGA
APGT	2	3	Promover el intercambio de información y análisis de amenazas, vulnerabilidad y escenarios de riesgo entre instituciones generadoras y usuarios de información.	Apoyo en la publicación y divulgación de los resultados de "Municipalidades en riesgo" y “Microzonación” vinculadas con el Proyecto RESIS (RESIS)	01/04/2010	28/05/2010	10,000	NORUEGA
APGT				Coordinación con los SPC en la reproducción de material impreso sobre buenas prácticas y experiencias en la gestión local de riesgos (BOSAI)	05/07/2010	06/12/2010	40,000	JICA REGIONAL

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APGT				Promoción mediante la estructura del CEPREDENAC, experiencias, conocimientos y buenas prácticas generadas por el Proyecto BOSAI, ante otros programas y proyectos de la SE (BOSAI)	15/01/2010	31/03/2010	0	GINST
APGT	2	4	Promover mecanismos que permitan la incorporación de la gestión del riesgo urbano en los procesos de desarrollo en la región con la finalidad de resguardar a la población, infraestructura y activos productivos. (PCGIR).	Promoción en las Comisiones Nacionales del CEPREDENAC de herramientas que permitan la incorporación de la GR en procesos de desarrollo	01/03/2010	30/12/2010	0	GINST
APGT	2	5	Promover el enfoque de gestión integral del riesgo de desastres en políticas y estrategias de asentamientos humanos y ordenamiento y desarrollo territorial, considerando la Estrategia Centroamericana de Vivienda. (PCGIR).	Apoyo en la formulación e implementación de actividades contenidas en el Plan de Acción al Acuerdo marco suscrito entre la SISCA y el CEPREDENAC	18/01/2010	30/12/2010	0	GINST
APGT	2	6	Apoyar el desarrollo de la implementación de los Sistemas de Alerta Temprana, SAT-, en el contexto nacional/local, conjuntamente con las áreas programáticas Científico técnica y Preparación y respuesta. (PDM BOSAI).	Implementación de Sistemas de Alerta Temprana en el área de influencia del Proyecto BOSAI (BOSAI)	04/01/2010	04/01/2010	12,000	JICA REGIONAL
APGT	Objetivo Operativo		3: Incorporar en la planificación territorial y sectorial, la identificación, análisis, evaluación y gestión de riesgos orientada a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana, territorial y estructural tomando en cuenta los enfoques de género y multiculturalidad		04/01/2010	30/12/2013	1,244,800	

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APGT	3	1	Impulsar y desarrollar mecanismos que generen mayor resiliencia de la población centroamericana, con aplicación en los territorios, ante los riesgos de desastres (PRRD).	Acompañamiento al Responsable del R4 del PREVDA, para el seguimiento de acciones que en materia de prevención y mitigación de riesgo a desastres, están siendo ejecutadas en las cuencas seleccionadas por los países PREVDA (PREVDA, R4)	04/01/2010	01/12/2010	1,049,800	COMISIÓN EUROPEA
APGT	3	2	Apoyar la articulación de iniciativas orientadas a la reducción del riesgo a desastres incluidas en los Planes de desarrollo departamental, municipal y local, de acuerdo con las políticas sectoriales.	Acompañamiento conjunto con el Responsable del R4 del PREVDA, para el seguimiento de acciones en el marco de las subvenciones PREVDA (PREVDA, R4)	04/01/2010	30/12/2010	17,500	COMISIÓN EUROPEA
APGT	3	3	Promover el desarrollo, validación y divulgación de normas que permitan incluir de manera cualitativa y cuantitativa la variable riesgo en la planificación del desarrollo y la inversión pública, en el ámbito territorial.	Apoyo en la coordinación de actividades para la organización de un taller sobre "Análisis de riesgo a desastres en inversión pública" (AECID)	01/02/2010	26/02/2010	27,500	AECID
APGT	3	4	Promover espacios de coordinación entre los ámbitos locales y nacionales para la optimización de las actividades económicas y sociales en los territorios. (PCGIR).	Acompañamiento conjunto con el Responsable del R4 del PREVDA, para el fortalecimiento de capacidades locales y sociales a nivel mancomunado, municipal y local (PREVDA, R4)	01/06/2010	30/11/2010	130,000	COMISIÓN EUROPEA
APGT	3	6	Promover el desarrollo armonizado de instrumentos jurídicos, financieros y técnicos metodológicos por país, que incluya la armonización del mapeo de riesgos. (PREVDA).	Emisión de comentarios en torno a la propuesta de armonización de normativa en materia de GR, GA y GIRH (PREVDA, R2)	04/01/2010	31/03/2010	49,000	COMISIÓN EUROPEA

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APPR	Objetivo Estratégico		Fortalecer las capacidades nacionales y el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres, según los marcos jurídico-políticos del CEPREDENAC y la 5a. Línea de prioridad del M.A. de Hyogo		04/01/2010	17/12/2010	1,613,500	
APPR	Objetivo Operativo		1: Actualizar e impulsar el Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres		07/01/2010	10/12/2010	629,000	
APPR	1	1	Fortalecer la estructura del CCAH/CATAI y de los COEs/CODE	Realización de talleres de capacitación para el manejo de COEs o CODEs	02/02/2010	07/06/2010	0	SF
APPR				Contratatación del consultor para la actualización de procedimientos de asistencia humanitaria en Costa Rica	22/01/2010	01/02/2010	3,000	OCHA
APPR				Realización de 4 talleres para actualizar los procedimientos de asistencia humanitaria en Costa Rica y validarlos.	10/02/2010	20/04/2010		
APPR				Realización de 4 talleres para actualizar los procedimientos de Cancillería en Caso de Desastres en Guatemala, y validarlos	04/02/2010	30/04/2010	9,000	Banco Mundial
APPR	1	2	Impulsar la interacción de países sin estructuras militares, en actividades/ejercicios regionales cívico-militares	Planificación de una simulación nacional para evaluar el funcionamiento y vinculación del COE o CODE, CCAH o CATAI y las Cancillerías.	01/02/2010	01/03/2010	0	Entes rectores de los Sistemas Nacionales del CEPREDENAC
APPR				Realización de una simulación nacional para evaluar el funcionamiento y vinculación del COE o CODE, CCAH o CATAI y las Cancillerías.	10/03/2010	10/03/2010	6,000	Comando Sur de los EE.UU

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APPR				Planificación y realización de una simulación regional para evaluar el funcionamiento del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres, en el marco cívico-militar, utilizando el escenario de pandemia	01/02/2010	20/04/2010	0	SF
APPR				Realización de una simulación regional para evaluar el funcionamiento del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres, en el marco cívico-militar.	04/05/2010	04/05/2010	0	SF
APPR				Realización de la Tercera Conferencia de Líderes Centroamericanos para la Gestión de Emergencias y Desastres	07/12/2010	10/12/2010	42,000	Comando Sur de los EE.UU
APPR				Realización del simulacro bilateral FA-Hum 2010, Costa Rica-Panamá, con fuerzas de apoyo de los otros países miembros del CEPREDENAC, procedentes del curso BREC a realizarse en el marco del FA-Hum 2010	15/04/2010	18/04/2010	540,000	Comando Sur de los EE.UU
APPR	1	3	Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a emergencias en varios países	CCAH de El Salvador y Curso para Diseño de Simulaciones	07/01/2010	12/03/2010	20,000	AECID
APPR				Simulaciones en Departamentos o Provincias	11/01/2010	31/03/2010	9,000	Banco Mundial
APPR	Objetivo Operativo		2: Capacitar y formar al personal especializado por comisiones, en el ámbito de preparativos y respuesta, de acuerdo a su competencia institucional y sectorial		18/01/2010	17/12/2010	750,000	
APPR	2	1	Estudiar la posibilidad de crear una Escuela Nacional de Protección Civil o su equivalente (proyecto COSUDE)	Establecimiento con COSUDE y la CNE, las bases para la creación de la Escuela Regional para Búsqueda y Rescate	19/01/2010	14/05/2010	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APPR				Socialización entre todos los países miembros del CEPREDENAC las bases de creación de la Escuela Regional para Búsqueda y Rescate	08/02/2010	16/06/2010	0	SF
APPR				Creación de la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate	18/01/2010	17/12/2010	750,000	COSUDE
APPR	Objetivo Operativo		3: Fomentar la actualización o elaboración de planes territoriales, institucionales y sectoriales, basados en el marco legal de cada país		07/01/2010	10/12/2010	45,000	
APPR	3	1	Elaborar (mediante un formato básico regional) los Planes Nacionales de Contingencia en cada país miembro del SICA	Acuerdo con los Puntos Focales Nacionales del APPR, los departamentos o provincias para seguir divulgando la elaboración de Planes de Contingencia, por ejemplo para Eventos Hidrometeorológicos.	15/02/2010	26/02/2010	0	SF
APPR				Desarrollo y elaboración de Planes de Contingencia en los departamentos o provincias seleccionados	02/03/2010	10/12/2010	0	SF
APPR				Validación de los Planes de Contingencia	05/11/2010	10/12/2010	0	SF
APPR	3	2	Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a emergencias en varios países	Elaboración de Planes de Contingencia con fondos AECID	07/01/2010	12/03/2010	30,000	AECID
APPR				Elaboración de Planes de Contingencia con fondos BM	11/01/2010	31/03/2010	15,000	Banco Mundial
APPR	Objetivo Operativo		4: Fortalecer las unidades de respuesta		07/01/2010	01/12/2010	58,000	
APPR	4	1	Elaborar una estrategia de movilización de recursos financieros con la	Impulso de la aplicación del SCI, Sistema de Comando de Incidentes	01/04/2010	01/12/2010	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APPR			cooperación internacional , en cada país y en el ámbito regional., para la compra de equipamiento y entrenamiento de los equipos	Estudio acerca de la capacidad actual de manejo de incendios estructurales y forestales en cada país miembro del CEPREDENAC y los sistemas de comunicaciones	01/03/2010	01/10/2010	0	SF
APPR	4	2	Obtener las certificaciones a nivel INSARAG para los grupos de primera respuesta en Búsqueda y Rescate, Materiales Peligrosos y Atención Pre-Hospitalaria	Realización del curso BREC en Panamá	05/04/2010	14/04/2010	35,000	Comando Sur de los EE.UU
APPR				Acuerdo con OFDA para una estrategia regional en el tema de búsqueda y rescate	15/02/2010	02/07/2010	0	SF
APPR	4	3	Finalizar tareas del POA 2009, pendientes de ejecución debido a emergencias en varios países	Talleres Centroamericanos CRECL y CBREC	07/01/2010	18/01/2010	23,000	AECID
APPR	Objetivo Operativo		5: Desarrollar continuamente la plataforma de comunicación e información en los niveles locales, nacionales y regionales		18/01/2010	15/12/2010	90,000	
APPR	5	1	Crear mecanismos integrados para la evaluación de pérdidas y daños socioeconómicos, de infraestructura y servicios básicos, entre otros	Recopilación de la información acerca de las redes nacionales de comunicación para el manejo de emergencias y desastres	20/01/2010	18/06/2010	0	SF
APPR				Impulso de la revisión del tema EDAN y su sistematización para reducir tiempos de entrega de esta herramienta	01/07/2010	15/12/2010	0	SF
APPR	5	2	Mejorar el flujo de información en todos los niveles, tanto nacionales como regionales, tomando en cuenta los Sistemas de Alerta Temprana –SAT	Co-coordinación del Taller Regional de Consulta, DIPECHO VI	22/02/2010	26/02/2010	6,000	DIPECHO
APPR				Actualización del Proyecto Regional SAT	18/01/2010	15/02/2010	0	SF
APPR				Realización de un taller por país para validar el Proyecto Regional SAT	15/02/2010	12/03/2010	0	SF

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APTG=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APPR				Modificación de la propuesta del proyecto regional SAT, post talleres en todos los países	15/03/2010	26/03/2010	0	SF
APPR				Presentación de la propuesta del proyecto regional SAT en el VII Marco de Acción del DIPECHO	29/03/2010	31/03/2010	0	SF
APPR	5	3	Apoyar el tema SAT en el marco del PREVDA	Seguimiento al POA del PREVDA en el marco del tema SAT	08/02/2010	14/12/2010	84,000	COMISIÓN EUROPEA
APPR	Objetivo Operativo		6: Fomentar mejoras en la gestión de albergues y bodegas		05/04/2010	30/11/2010	14,500	
APPR	6	1	Impulsar y ejecutar mejoras en el manejo de albergues	Revisión del Manual Regional para el Manejo de Albergues Temporales	05/04/2010	30/04/2010	4,000	UNICEF
APPR				Validación y socialización del Manual Regional para el Manejo de Albergues Temporales	04/05/2010	07/05/2010	10,500	UNICEF
APPR	6	2	Elaborar manuales para la administración y operativización de los centros de acopio en caso de desastre	Estudio del estado actual de manejo de logística en caso de emergencias en C.A.	01/06/2010	30/06/2010	0	SF
APPR				Desarrollo de la iniciativa como resultado del estudio para mejorar el manejo de logística en caso de emergencias y desastres	05/07/2010	30/11/2010	0	SF
APPR	Objetivo Operativo		7: Proponer la estabilidad técnica a nivel regional en materia de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres		04/01/2010	04/01/2010	0	
APPR	Objetivo Operativo		8: Promover la inclusión de derechos humanos y enfoque de género en la gestión de emergencias y desastres (diversidad por edad, cultura, religión, ideología, geografía y nivel económico)		06/01/2010	30/04/2010	27,000	

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Áreas programáticas: APFI=Fortalecimiento institucional; APCT=Científico-técnica; APFE=Formación y educación; APGT=Gestión territorial; APPR=Preparación y respuesta SF=Sin Financiamiento y GINST=Gestión Institucional								
Área	Nivel de intervenc.		Objetivos y actividades	Tareas	Inicio	Final	Monto (US \$)	Fuente
APPR	8	1	Promover el intercambio de experiencias con representantes de organismos involucrados en temas de derechos humanos y equidad de género, como las procuradurías de DDHH, COMCA, equipos de socorro, Ministerios de Salud, etc. Prioridad alta, para el corto plazo	Desarrollo del concepto para el Encuentro Centroamericano sobre Manejo de Emergencias y Desastres y DDHH	06/01/2010	12/01/2010	0	SF
APPR				Planificación y Organización del Encuentro Centroamericano sobre Manejo de Desastres y DDHH	08/02/2010	23/04/2010	2,000	Brookings-Bern
APPR				Realización del Encuentro Centroamericano sobre Manejo de Emergencias y Desastres y DDHH	26/04/2010	30/04/2010	25,000	Brookings-Bern
APPR	Objetivo Operativo		9 - Desarrollar e impulsar la estrategia centroamericana para la recuperación temprana		01/03/2010	30/07/2010	0	
APPR	9	1	Establecer un plan de monitoreo y seguimiento a este tema, a través de un mecanismo permanente de mejoramiento continuo y de evaluación que involucre sectores relacionados con los preparativos y respuesta (considerando datos según sexo, edad y etnia).	Negociación con el BCPR-PNUD, el establecimiento de la estrategia de recuperación temprana	01/03/2010	21/05/2010	0	SF
APPR				Realización de talleres nacionales de socialización de la iniciativa y consulta	01/06/2010	30/06/2010	0	SF
APPR				Realización del Encuentro Centroamericano sobre este tema	26/07/2010	30/07/2010	0	SF
		2	Impulsar junto con los Ministerios de Salud y la OPS la iniciativa mundial de Hospitales Seguros	Apoyo y promoción de la temática en América Central	01/07/2010	02/12/2010	0	SF

ANEXOS

a. Tablas y gráficas

Cuadro a.1 Resumen de inversiones por Área programática, en US.\$

Área programática	Total
Fortalecimiento institucional	446,461
Científico técnica	999,463
Formación y educación	474,177
Gestión territorial	2,766,631
Preparación y respuesta	1,613,500
GRAN TOTAL	6,300,233

Gráfica a.1



Cuadro a.2 Resumen por Área programática y Objetivo operativo en US\$

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Área programática	Objetivo operativo	Total
Área programática Científico técnica	1	568,012
	2	411,000
	3	20,451
Total		999,463
Área programática de Formación y educación	1	26,946
	2	447,231
Total		474,177
Área programática de Fortalecimiento institucional	1	82,200
	2	125,261
	3	239,000
Total		446,461
Área programática de Gestión territorial	1	1,431,380
	2	61,451
	3	1,273,800
Total		2,766,631
Área programática de Preparación y respuesta	1	629,000
	2	750,000
	3	45,000
	4	58,000
	5	90,000
	6	14,500
	8	27,000
	9	-
Total		1,613,500
GRAN TOTAL		6,300,233

Cuadro a.3 Resumen por fuente de financiamiento, en US.\$

Fuente de financiamiento	Total	%
Comisión Europea	2,766,307	43.9
COSUDE	750,000	11.9
Comando Sur de los EE.UU	623,000	9.9
Noruega	535,102	8.5
BCPR-RU	480,000	7.6
AECID	402,519	6.4
JICA Nacional	270,000	4.3
Taiwán	239,000	3.8
JICA Regional	130,000	2.1
Banco Mundial	50,604	0.8
OCHA ONU, New York y Brookings-Bern	27,000	0.4
UNICEF	14,500	0.2
DIPECHO	6,000	0.1
SF	3,200	0.1
OCHA	3,000	0.0
GRAN TOTAL	6,300,233	100.0

Cuadro a.4 Resumen por Área programática y fuente de financiamiento, en US.\$

Área programática	Fuente de financiamiento	Total
Área programática Científico técnica	Banco Mundial	6,404
	Comisión Europea	486,608
	Noruega	506,451
Total		999,463
Área programática de Formación y educación	AECID	116,158
	Comisión Europea	358,019
Total		474,177
Área programática de Fortalecimiento institucional	AECID	185,861
	Banco Mundial	11,200
	Noruega	7,200
	SF	3,200
	Taiwán	239,000
Total		446,461
Área programática de Gestión territorial	AECID	27,500
	BCPR-RU	480,000
	Comisión Europea	1,837,680
	JICA Nacional	270,000
	JICA Regional	130,000
	Noruega	21,451
Total		2,766,631
Área programática de Preparación y respuesta	AECID	73,000
	Banco Mundial	33,000
	Comando Sur de los EE.UU	623,000
	Comisión Europea	84,000
	COSUDE	750,000
	DIPECHO	6,000
	OCHA	3,000
	OCHA ONU, New York y Brookings-Bern	27,000
	UNICEF	14,500
Total		1,613,500
GRAN TOTAL		6,300,233

b. Marco Referencial de las Areas Programáticas de CEPREDENAC

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Apoyar el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de desastres, incluyendo en el proceso la consolidación de las estructuras organizativas, normativas, modelos de planificación con enfoque nacional y sectorial.

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos los documentos regionales aprobados por el Consejo de Representantes de CEPREDENAC: El PRRD (2008), el Nuevo Convenio Constitutivo de CEPREDENAC (2007) y la PCGIR (2010) se ha definido la visión programática como vía para integrar las acciones regionales y nacionales que responden a los objetivos indicados anteriormente.

El Área programática de Fortalecimiento institucional está vinculada a los objetivos específicos de dichos documentos regionales, los cuales indican claramente su marco de acción, de la siguiente forma.

El nuevo Convenio Constitutivo de CEPREDENAC indica:

- Objetivo 2. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos, la infraestructura y el ambiente.
- Objetivo 4. Promover la inclusión de las variables de prevención, preparación y reducción de riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible en el ámbito local, nacional y regional.
- Objetivo 10. Fortalecer los Sistemas Nacionales de Prevención, Mitigación y Atención de desastres, para el diseño y ejecución de políticas de gestión de riesgos a nivel local, nacional y regional.

En el Marco Estratégico para la reducción de la vulnerabilidad y los desastres en Centroamérica (1999), se indica lo siguiente:

- Se requiere de planes y programas globales sectoriales de desarrollo de nuestros países, que introduzcan los elementos de prevención y mitigación que sean requeridos para reducir la vulnerabilidad de los sectores sociales y productivos, la infraestructura, y el medio ambiente, a los niveles local, nacional y regional.
- El marco estratégico supone la elaboración de planes específicos, a desarrollarse a nivel nacional y regional, en tres grandes temáticas: la reducción de vulnerabilidades y el impacto de los desastres, el manejo integrado y la conservación de los recursos del agua y la prevención y control de incendios forestales.

Así mismo, se tienen las áreas temáticas.

Área temática 1. Reducción de la vulnerabilidad y los desastres.

- Objetivo general: Coadyudar en el desarrollo sostenible de los países de la región centroamericana, mediante la reducción de las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales, y el impacto de los desastres.
- Objetivos específicos a nivel nacional:

- o (3) Promover la inclusión de las variables de prevención y mitigación, y de preparación y gestión de los riesgos en los planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible – sustentable.

Área temática 2. Manejo integrado y conservación de los recursos de agua

- Objetivos específicos a nivel nacional:
 - o (5) involucrar a las organizaciones locales en los temas de aprovechamiento y la conservación del recurso agua.

Así mismo, en el Marco de acciones Hyogo, se indica claramente que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación.

El Área programática de Fortalecimiento Institucional está orientada a consolidar la institucionalidad de los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres de los países centroamericanos.

Se propone trabajar con los Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres en apoyo a los siguientes componentes:

- Fomentar la definición de aspectos mínimos y comunes nacionales, como fundamento de un abordaje de fortalecimiento regional, incluyendo enfoques sectoriales, integrales y transversales.
- Apoyar la actualización de normativas legales, herramientas y estructuras del nivel nacional con alcances regionales.
- Consolidar las relaciones con otras secretarías del SICA y otros organismos regionales e internacionales.

CIENTIFICO TECNICA

La Investigación es un proceso sistemático que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento y con ello, obtener algún resultado de manera clara y precisa.

La investigación es fundamental para la generación del conocimiento, ya que es una actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, en búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas y necesidades humanas detectadas.

El área programática Científico Técnica de la SE-CEPRENAC se organiza para apoyar la capacidad de las instituciones científico-técnicas, Públicas y Privadas de Centro América. Esto implica fortalecer y facilitar la capacidad de generar el conocimiento científico y técnico y los estudios e investigaciones base realizados, de acuerdo a las necesidades de los diferentes usuarios y las prioridades nacionales y regionales.

Se comprende la necesidad de responder a diversas demandas de índole técnico-científica, entre otros, pueden mencionarse:

- El establecer el nivel de riesgo en los ámbitos locales y nacionales.
- Propiciar condiciones para el diálogo entre productores y usuarios de información.
- Generar, recopilar y divulgar información producida.

- Impulsar esfuerzos por homogenizar el conocimiento generado en la región Centroamericana, usualmente no disponible para amplios sectores.
- El proceso y traslado de información útil para la toma de decisiones estratégicas que tomen el territorio como referencia.
- El intercambio de conocimientos generados por medio de las investigaciones realizadas en la región.

Por lo anterior, se pretende generar procesos para la producción del conocimiento, socializando los resultados de las investigaciones realizadas, que satisfagan las necesidades y prioridades de los usuarios en los países de la región.

Esto permitirá realizar un inventario de investigaciones realizadas, para con ello, elaborar una lista de temas seleccionados, que permitan llevar a cabo investigaciones, identificando los requerimientos de conocimientos a satisfacer, aportando una valiosa contribución a la reducción de riesgos a desastres en la región centroamericana.

En los procesos de diseño de investigación será necesario ubicar los complejos factores naturales y antropogénicos que causan los desastres, para los cuales es necesario generar conocimiento, entre ellos: la incidencia para la disminución del riesgo, niveles de vulnerabilidad, potencialidad de daños, capacidades instaladas para el desarrollo del conocimiento, entre otros. Esto conlleva necesariamente a analizar el estado del arte de la investigación científica en la región.

FORMACION Y EDUCACION

Resulta incuestionable que la educación es el eje central de todo proceso de desarrollo humano y social, que el ser humano es sujeto de su propia educación y constructor de sus propios aprendizajes. La educación tiene un carácter permanente, no existen seres educados y no educados. Todos y todos estamos educándonos constantemente, en todo tiempo y lugar. Aprendemos y ese aprendizaje dura toda una vida.

Lo importante es darse cuenta que el proceso de educación, además de ser un proceso de transmisión de conocimientos es también un proceso de asimilación, de acomodación, de creación y recreación que está presente en la vida cotidiana de los individuos. Por ello, los desafíos educativos de este siglo imponen la dimensión humana del desarrollo, es decir, la formación de las capacidades humanas y cómo son empleadas por los individuos para buscar la calidad de vida y la felicidad en sus comunidades y sus ecosistemas.

La calidad de vida representa un concepto fundamental y se entiende en el sentido de la realización de las posibilidades de satisfacer las necesidades humanas fundamentales (Max Neef, 2000) como subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación, así como otras igualmente importantes, por cuanto hacen la existencia más plena, digna y feliz; con mayor libertad e identidad.

En la medida en que aumenta el potencial humano, genera riquezas en todos los sentidos, por ello la educación se considera un derecho humano por excelencia. Esto incluye, además, la capacidad de crear conciencia social, cultura organizativa, creatividad popular, energía solidaria, capacidad de ayuda mutua, capacidades tan importantes para la identificación y convivencia cotidiana con el riesgo de desastres.

Cuando se habla de una educación para la gestión del riesgo y el desarrollo, se refiere a aquel proceso formativo que deben tener los seres humanos para reconocer el riesgo, su dinámica, comportamiento, conformación y elementos que lo constituyen, los cuales nos permitirán contribuir a su reducción y también a prevenir su conformación. Tal como la teoría y práctica sobre la gestión del riesgo ha venido transformándose en los últimos veinte años, también lo ha hecho la educación en este campo de trabajo y estudio.

A nivel regional se han generado diversas acciones para impulsar los procesos de formación y educación, que incluyen decisiones presidenciales, cumbres internacionales y resolución de ministros, además de planes elaborados por instancias internacionales y planes conjuntos elaborados con la Coordinadora de Educación y Cultura de Centroamérica (CECC)

Específicamente, el Marco Estratégico para la Reducción de Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica (PRRD), conforme al mandato del Marco Estratégico para la Reducción de Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica, menciona que *“todos y cada uno de los sectores sociales y económicos habrán de formular y poner en marcha estrategias y planes de reducción de vulnerabilidades y de gestión del riesgo para proteger a la población, la producción, la infraestructura y el medio ambiente”*.

En cuanto al sector Educación, se propone implementar un programa formación a la población en materia de prevención y mitigación, que incluiría –entre otras- los componentes siguientes:

- Diseño y ejecución de programas formales y no formales de educación en prevención y mitigación.
- Capacitación de docentes en materia de prevención y mitigación.
- Elaboración de materiales educativos para la prevención y mitigación.
- Reducción de la vulnerabilidad de los centros educativos.
- Campañas populares de prevención.

Desde el momento en que se elaboró el Marco Estratégico a la fecha ha habido una evolución y avance en las actividades de educación y formación en la región para la reducción y manejo de los riesgos y desastres.

La CECC y CEPREDENAC, han elaborado en conjunto las bases de un marco estratégico de educación para la reducción de riesgos y desastres, el cual pretende ser un punto de referencia para el quehacer educativo de la región y una acción a apoyar desde el área programática de Formación y Educación.

Es importante resaltar los lineamientos que brinda el Marco Estratégico Regional de Educación para la Reducción de Riesgos y Desastres de la CECC-CEPREDENAC, donde se señala la existencia de una amplia trayectoria en el desarrollo y aplicación de estrategias relacionadas con la reducción de riesgos de desastres desde el Sector Educativo por parte de la CECC y el CEPREDENAC, así como de los ministerios de educación e instituciones nacionales encargadas de promover la reducción de riesgos y desastres en la región, ha permitido la conformación de un

enfoque para la unificación de criterios y esfuerzos en la construcción de la visión regional en educación.

La concreción y reconocimiento del Marco Estratégico de Educación proveerá a los países de Centroamérica de una herramienta orientadora conducente a fortalecer la cultura de prevención, reducción de riesgos y desastres, y el aumento de la resiliencia en el sector educación como parte integral del proceso de desarrollo sostenible de la región. Para ello se debe contar con el compromiso institucional, respaldo político, social, técnico y financiero para el logro del cumplimiento de los objetivos planteados.

Con base a lo anterior, el rol del *área programática de **Formación y Educación*** del CEPREDENAC es el de *facilitar* la implementación de acciones para mejorar la educación y la información de los centroamericanos en la temática de la reducción de riesgos y de desastres.

En este sentido, a través de esta área de trabajo, se promueve la formación del recurso humano y de la población en general para el fomento de una cultura de prevención a través de acciones de educación formal y no formal, tomando como punto de partida la comprensión de los riesgos y su vinculación con el desarrollo, y desde un enfoque basado en derechos humanos.

Este trabajo se realizará incidiendo en otros actores responsables por mandato de la cultura y la educación en Centroamérica como lo es la CECC y el CSUCA así como agencias de cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unidas.

El área de formación y educación facilitará a las diversas instituciones nacionales y regionales acciones para la incidencia de la gestión en la reducción de los riesgos y los desastres desde el quehacer del sector educativo.

GESTION TERRITORIAL

Una instancia técnica del CEPREDENAC que facilita procesos de coordinación y comunicación, desarrollo de capacidades y de incidencia, a nivel nacional con aplicación en los territorios de los países de la región centroamericana, responsable de impulsar, generar estrategias, metodologías, instrumentos, herramientas y normativas, vinculadas con la gestión integral del riesgo.

El CEPREDENAC como instancia especializada de la integración centroamericana, tiene conferido el mandato de la gestión de reducción de riesgo a desastres, lo que se traduce en la propuesta permanente a los gobiernos de la región de mecanismos y herramientas que permitan elevar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad humana, territorial y estructural, incorporando la variable de riesgo a nivel nacional en programas, planes y políticas de desarrollo con la debida aplicación en los niveles municipal y local. En el anterior contexto el CEPREDENAC brinda servicios de apoyo a los países que contribuyen con la formulación e implementación de políticas de gestión de riesgo y de ordenamiento territorial, como mecanismos del adecuado uso del suelo para reducir el riesgo a desastres.

De esta forma, el Área programática de Gestión territorial se constituye en el medio para los países donde se fomentan procesos de coordinación y comunicación con otras instituciones de Gobierno y del sector privado, para impulsar, implementar, generar estrategias, metodologías, instrumentos, herramientas y normativas que permitan la gestión integral del riesgo en los territorios, para el desarrollo de países seguros y sostenibles.

Para alcanzar las metas propuestas, el Área programática de Gestión territorial, trabajará en torno a procesos de coordinación y comunicación compartida que permitan la institucionalización de la gestión del riesgo; en la identificación, análisis y evaluación de la inclusión de medidas para la reducción de desastres en los Sistemas de Protección Civil de la región centroamericana; y en fomentar/consolidar procesos de formulación de Políticas Públicas, planes, programas y proyectos que incluyan la variable riesgo con aplicación en los territorios.

A partir del reconocimiento de identidades, aspiraciones y potencialidades diferenciadas de los territorios, el Área programática de Gestión territorial procurará incrementar capacidades de los países en la región centroamericana, mediante el la conformación/fortalecimiento de las comisiones nacionales del CEPREDENAC, las cuales son instancias multisectoriales y multidisciplinarias, mediante las cuales se generará información para la toma de decisiones en los países con aplicación en el nivel territorial para articular a actores públicos, privados y participación de la ciudadanía, en procesos que se traducen en el diseño e implementación de políticas, planes y programas que incrementan la resiliencia y reducen la vulnerabilidad humana, territorial y estructural, e incorporan la variable de riesgo en procesos de desarrollo a nivel municipal y local.

Bajo el anterior punto de vista, se promoverán acciones que permitan la incorporación de productos, bienes y servicios en los territorios, consiguiendo que los servicios públicos operen con procesos integrados territorialmente que promuevan e incorporen las necesidades nacionales; en otras palabras, la Gestión Territorial significará poner en sintonía las demandas de los habitantes de determinados territorios con una oferta pública diversa y articulada de productos, bienes y servicios. Con lo anterior se induce a un mejoramiento en la satisfacción de necesidades de la comunidad, lo que supone también la creación y fortalecimiento de las condiciones socioculturales, políticas, económicas y ecológicas en los espacios de intervención.

El término desarrollo territorial, se puede expresar como un “proceso que impulsa la transformación productiva e institucional de un espacio o territorio determinado con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes y reducir la pobreza”. Es oportuno considerar como característica en este proceso la competitividad, que considera la generación de capacidades locales en cuanto a la producción, productividad y comercialización a través de la identificación de encadenamientos productivos y cadenas de valor, en apoyo a la construcción de capital social desde el punto de vista de la capacidad de respuesta de la población a las actividades que generan desarrollo económico para su bienestar.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA

La ejecución del Área Programática se basa en el Nuevo Convenio Constitutivo del CEPREDENAC, el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica, la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo – PCGIR y el Mecanismo Regional de Coordinación de Ayuda Mutua ante Desastres integrado por:

1. El Manual Regional de Procedimientos de las Cancillerías en Caso de Desastres;
2. El Mecanismo de Cooperación Coordinada para la Respuesta ante Desastres;
3. El Plan Regional de Reducción de Desastres – PRRD, 2006-2015.

El Nuevo Convenio Constitutivo del CEPREDENAC indica en su Objetivo General, en el Artículo 3: *“El objetivo general del CEPREDENAC es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo sostenible de la*

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

región, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a través de la promoción, apoyo y desarrollo de políticas y medidas de prevención, mitigación, **preparación y gestión de emergencias.**”


Esta Área Programática se enmarca en la agenda institucional, que pretende superar el centralismo y dispersión a través de **“CONVOCAR, CONSULTAR y COORDINAR”**.

Con el fin de presentar, enriquecer, modificar y avalar el Área Programática, desde la perspectiva técnico-operativa, se solicitó **CONVOCAR** a representantes de los organismos miembros de cada sistema nacional, realizando para ello en cada país, varios talleres nacionales de **CONSULTA** en Preparación y Respuesta. La tercera acción, o sea la de **COORDINAR** el Área Programática, fue avalada por la Junta Directiva del CEPREDENAC (actual Consejo de Representantes), el 26 de abril y ratificada el 27 de julio de 2007, para la etapa 2007-2009, y en 16 de diciembre de 2008, para la etapa 2009-2011. En el último cuatrimestre del 2009, se consolida el Plan Plurianual del CEPREDENAC, 2010-2013.

Se propone fortalecer las capacidades de respuesta, nacionales y regionales, en un marco cívico-militar, con la principal colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, Banco Mundial, Comando Sur de los EE.UU., Dirección de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea – ECHO, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, la Oficina de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas – OCHA, la Organización Panamericana de la Salud – OPS, el Programa Mundial de Alimentos – PMA, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez – UNICEF, la EE.UU. Oficina de Asistencia para Desastres – OFDA, a través de nueve objetivos operativos que fortalezcan:

- Coordinación ejecutiva de la respuesta, organización y planificación
- Coordinación operativa de la respuesta en campo
- Coordinación de la asistencia humanitaria

El desarrollo exitoso del Área Programática depende de que cada país active un sistema informático regional, como herramienta central de la Plataforma de Información y Comunicación Centroamericana para la gestión de emergencias y desastres.



c. Listado de participantes en talleres nacionales

Costa Rica, 10 de noviembre de 2009

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
1	Gerardo Monge	Costa Rica	Jefe de Capacitación	CNE	gmonge@cne.go.cr
2	Douglas Salgado	Costa Rica	Geógrafo	CNE-CR	dsalgado@cne.go.cr
3	Tomas Marino	Costa Rica	Vulcanólogo	OVSICORI	tmarino@una.ac.cr
4	María Orozco	Costa Rica	Gestión Ambiental	SEPSA	eorozco@mag.go.cr
5	Cesar A. Sancho	Costa Rica	Coord. Gestión Riesgo	CONARE	csancho@unod.ac.cr
6	Jeannette Chaves	Costa Rica	Administrador	AYA	jchaves@aya.go.cr
7	Julio Madrigal	Costa Rica	Geólogo	CNE	jmadrigal@cne.go.cr
8	Gabriela Vega	Costa Rica	Asistente Técnica	CNE	mvega@cne.go.cr
9	Luis Córdova	El Salvador	Enlace	CCAD	lcordova@sica.int
10	Víctor Ramírez	El Salvador	Coordinador	CEPREDENAC	vramirez@sica.int
11	Antonio	Costa Rica	Coordinador	UCR	-
12	Sergio Sandi	Costa Rica	Inv. Y Des.	Min. Educ. Publica	ssandi@mep.go.cr
13	Carlos Picado		Jefe Planificación	CNE	cpicado@cne.go.cr
14	Mario Shedden	Costa Rica	Jefe DID	DIEE-MEP	mshedden@mep.go.cr
15	Sheily Vallejos	Costa Rica	CEDO	CNE	svallejos@cne.go.cr
16	Iban Rojas	Costa Rica	Informática	CNE	irojas@cne.go.cr
17	Mauricio Flores	Costa Rica	Director-Investigador	Red Sismológica Nacional UCR	mmmora@geologia.ucr.ac.cr
18	Ana Patricia Arce	Costa Rica	Proceso Transversal	INAMU	parce@inamu.go.cr
19	Carlos Madrigal	Costa Rica	Enc. Gestión de Riesgo	M. Salud	cmadrigal@netsalud.go.cr
22	María Gabriela Núñez	Costa Rica	Coord. Asuntos Internacionales	Viceministerio Desarrollo Social	nmaria@mivah.go.cr
23	Jorge Valverde	Costa Rica	VMDS		vmjorge@mivah.go.cr
24	Luis Guzmán	Costa Rica	Punto Focal Alianza Global	Cruz Roja Costarricense	luis.guzman@cruzroja.go.cr
25	Sigifredo Pérez	Costa Rica	Jefe Operaciones	CNE	sperez@cne.go.cr
26	Walter Wintzer	Guatemala	Coordinador	SE-CEPREDENAC	wwintzer@sica.int
27	Claudia Cárdenas	Guatemala	Coord. APCT	SE-CEPREDENAC	cpuac@cepredenac.org
28	Jorge Calvo	Guatemala	Consultor	SE-CEPREDENAC	jcalvodrago@yahoo.com
29	Karla Paz	Guatemala	Asistente	SE-CEPREDENAC	kpaz@sica.int
30	Marco Vinicio Saborío	Costa Rica	Enlace CEPRE	CNE	msaborio@cne.go.cr
31	Lorena Romero	Costa Rica		NST	lorena@gmail.com
32	Grace García	Costa Rica	Directora	GR	ggarcia@aya.go.cr

Panamá, 12 de noviembre de 2009

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
1	Helvecia Bonilla	Panamá	Jefe Desastres Ambientales	ANAM	h.bonilla@anam.gob.pa

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
2	Belkep Mancilla	Panamá	Asistente de Proyectos Nacionales	SINAPROC	belkep.mancilla@yahoo.es
3	Juan Carlos Ruiz	Panamá	Asistente Legal	SINAPROC	
4	Víctor Ramírez	El Salvador	Coordinador	SE-CEPREDENAC	vramirez@sica.int
5	Eric A. Chichaco R.	Panamá	Geólogo	Instituto de Geología Universidad de Panamá	echichaco@yahoo.com
6	Martin Candanedo	Panamá		UTP	martin.candanedo@utp.ac.pa
7	Katty Guerrero	Panamá	Coordinador SISED	MINSA	alexixkatya09@yahoo.es
8	Jannett Ellis S.	Panamá	Coord. ORG COM	SINAPROC	jellis_zo@hotmail.com
9	Rodrigo Vega	Panamá		MIVI	dvegamivi@gob.pa
10	Luz de Calzadilla	Panamá	Gerente	ETESA	lcalzadilla@etesa.com.pa
11	Guillermo Santizo	Panamá	Director ETESA	MUP	gsantizo@mup.gob.pa
12	Jesús Guerra	Panamá	Planificador	MIDI	guerraj.z5@yahoo.es
13	Elsy Alvarez	Panamá	Coordinadora	MIDES	elsyibarra@hotmail.com
14	Julián Rivero	Panamá	Director ETESA	MIDES	julianriverash@yahoo.com
15	Luis Córdova	El Salvador			
16	A. Ibarguen	Panamá	Director	SINAPROC	adamibargguen@arquitecto.com
17	Israel Barrera	Panamá	Jefe Unidad Coordinadores	MEF	ibarrera@mef.gob.gt
18	Urho Gonzal	Panamá	Planificador	ACP	ugonzal@pancanal.com
19	Oliver Guerra	Panamá	Analista	Cancillería	oguerra@minrex.gob.pa
20	Santiago	Panamá		MINREX	santi_1965
21	Eduardo Camacho	Panamá	Coordinador Regional	Resis II	ecamacho507@hotmail.com
22	Bernandita Teip	Panamá	Profesora	U.T.P.	bernardita.tng@utpac.pa
24	Karla Paz	Guatemala	Asistente Ger. Técnica	CEPREDENAC	kpaz@sica.int
25	Jorge Calvo	Guatemala	Consultor	CEPREDENAC	jcalvofrago@yahoo.com
26	Claudia Cárdenas	Guatemala	Consultora	CEPREDENAC	-
27	Walter Wintzer	Guatemala	Coordinador	CEPREDENAC	wwintzer@sica.int
28	Carlos Puac	Guatemala	Coordinador	CEPREDENAC	cpuac@cepredenac.org

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

Nicaragua, 19 de noviembre

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
1	Judith Núñez	Nicaragua	Asesora Legal	MARENA	junuga2006@yahoo.com.mx
2	Xiomara Gonzales	Nicaragua	Direc. Gestion y D.	SE-SINAPRED	xgonzalez@sinapred.gob.ni
3	Eduardo Vado	Nicaragua	Asistente Administrativo	MINJA	uted@minja.gob.ni
4	Karla Guerra	Nicaragua	Coord. UGA	INVUR	kguerra@invur.gob.ni
5	Víctor Ramírez	El Salvador	Coord. F.I.	CEPREDENAC	vramirez@sica.int
6	Ligia E. Calderón	Nicaragua	Dir. Territorial	SE-SINAPRED	lcalderon@sica.int
7	Fresel Dard López	Nicaragua	Director	NIGOB	
8	Gilberto Arauz	Nicaragua			-
9	Julio López	Nicaragua	Delegado Admtivo.	MIREX	
10	Indiana Herrera	Nicaragua	Delegado Presidente	ENACAL	ucapacion@enacal.com.mx
11	Ana Isabel Izaguirre	Nicaragua	As. Técnica	SE-SINAPRED	aizaguirre@sinapred.gob.ni
12	Juan Méndez Torres	Nicaragua	Director	MINED	mendezj@mined.go.ni
13	Armando Ugarte	Nicaragua	Director Riesgo y Desastres	UNI	augarte@ibw.ni
14	Claudia Díaz	Nicaragua	Asistente Despacho	SE-SINAPRED	cdiaz@sinapred.gob.ni
15	Hans Bonilla	Nicaragua	Asistente Administrativo	MI FAMILIA	hbonilla@mifamilia.gob.ni
16	Rubén Machado	Nicaragua	Responsable Unidad	MAGFOR	malatinezni@hotmail.com
17	Freddy Urroz	Nicaragua	Responsable UGED	MAGFOR	freddy.urroz@magfor.gob.ni
18	Carlos Calero	Nicaragua		MHCP	-
19	Isaías Montoya	Nicaragua	Director Rec. Hídricos	INETER	isaias.montoya@rhidrico.gob.ni
20	Marcio Baca	Nicaragua	Dir. Gral. Met.	INETER	marcio.baca@ineter.gob.ni
21	Jorge Martínez	Nicaragua	Asesor	INETER	jorge.martinez@ineter.gob.ni
22	Maritza Bustillo	Nicaragua	Resp.	MTI	maritza.bustillo@mti.gob.ni
23	Bernardo Torres	Nicaragua	Director Esp. Cambio Climático	MARENA DGCC	btorres@marena.gob.ni
24	Antonio Alvarez	Nicaragua	Resp. Dirección Geología	Geofísica Inter	antonio.alvarez@gf.ineter.gob.ni
25	Claudia Cárdenas	Guatemala	Coord. APTE	SE-CEPREDENAC	ccardenascepredenac@gmail.com
26	Carlos Puac	Guatemala	Coord. APCT	SE-CEPREDENAC	cpuac@cepredenac.org
27	Jorge Calvo	Guatemala	Consultor	SE-CEPREDENAC	jcalvodrago@yahoo.com

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
28	Walter Wintzer	Guatemala	Coord. Prep y Resp.	SE-CEPREDENAC	wwintzer@sica.int
29	Karla Paz	Guatemala	Asistente Ger. Técnica	SE-CEPREDENAC	kpaz@sica.int
30	Freddy Rodríguez	Nicaragua	Director DDC	MIFIC	fredrodriguez@mifer.gob.ni
31	Luis Diego Morales	Costa Rica	PREVDA Coordinador A.B	EPYPSA	liuisdiego.morales@epypsa.es

Guatemala, 25 de noviembre de 2009

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
1	Angela Leal	Guatemala	Directora GIR	SE-CONRED	aleal@conred.org.gt
2	Ildolfo Pérez	Guatemala	Enlace	CBM	ildolfo@yahoo.com
3	Hojana Miner	Guatemala	Directora Comunicación Social	CONRED	yojaminer@gmail.com
4	José Luis Román	Guatemala	Oficial Situación	SE-CONRED	osituacion2@conred.org.gt
5	Carolina Calderón	Guatemala	Asesor Sub-Secretaria	SE-CONRED	ccalderon@conred.org.gt
6	Iban Pérez	Guatemala	Director de Coordinación	SE-CONRED	iperez@conred.org.gt
7	Iban Morales	Guatemala	Secretario Ejecutivo	CEPREDENAC	imorales@sica.int
8	Víctor Ramírez	Guatemala	Coordinador	CEPREDENAC	vramirez@sica.int
9	Alfredo Díaz	Guatemala	Enlace	MAN	aldiwa72@yahoo.com.mx
10	Elsa Hernández	Guatemala	Enlace Dipecho	GDR	Emhernandez@mineduc.gob.gt
11	Oscar Mendoza	Guatemala	Coordinador GDR	MINEDUC	omendoza@mineduc.gob.gt
12	Carolina Herrera	Guatemala	Coordinador DIG	IGN	icararalh@hotmail.com
13	Jovita Miranda	Guatemala	Prof. Universidad.	FARUSAC/AGRONOMIA	jovitam_8@hotmail.com
14	Luis F. Román	Guatemala	CMTE	VHR-CFAC-EP	roman4324@yahoo.com
15	Liseth Castañeda	Guatemala	Coordinador	SOSEP	
16	Mario H.	Guatemala	SE-CONRED		mario@conred.org.gt
17	Gustavo Madrid	Guatemala	Consultor	SEGEPLAN	gustavo.madrid@segeplan.gob.gt
18	Ana Cristina Rodríguez	Guatemala	SE-CONRED	SEGEPLAN	arodriguez@conred.org
19	Cecilio Martínez	Guatemala	Prensa	PREVDA-UE-SICA	cjmartinez@sica.int
20	Juan Pablo Oliva	Guatemala	SE-CONRED	SE-CONRED	joliva@conred.org.gt
21	Isabel Cifuentes	Guatemala	Sistematización PREVDA	PRENSA	icifuentes@sica.int

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
22	Valsse Lourent	Guatemala	Consultor IDE	SEGEPLAN	pvaisse@segeplan.gob.gt
23	Antonio Suruy	Guatemala	Director Obras	Muni Sta Catalina	asuruy@scp.gob.gt
24	Carla Gordillo	Guatemala	Prof. Investigador	CESEM-USAC	carlitagordillo@yahoo.commx
25	Walter Wintzer	Guatemala	Coordinador	SE-CEPREDENAC	wwintzer@sica.int
26	Carlos Puac	Guatemala	Coordinador	SE-CEPREDENAC	cpuac@cepredenac.org
27	Jorge Ordoñez	Guatemala	Delegado Regional	MARN	jordonez@marn.gob.gt
28	Pablo Pastor	Guatemala	Asesor	CEPREDENAC	ppastor@cepredenac.org
29	Fernando Muñiz	Guatemala	Sub-Secretario	SE-CONRED	fmuniz@conred.org.gt
30	Josué Figueroa	Guatemala	Camarógrafo	SE-CONRED	jfigueroa@conred.org.gt
31	Tatiana Carranza	Guatemala	Asesora Sub-Secretaria	SE-CONRED	tmcarranza@gmail.com
32	José	Guatemala	Bombero	CUB	josec256gmail.com
33	Ricardo Close	Guatemala	Coordinador Nacional	MARN	rclose@marn.gob.gt
34	Jessica Solano	Guatemala	AECID	CEPREDENAC	jsolano@sica.int
35	Claudia Cárdenas	Guatemala	Consultora	CEPREDENAC	
36	Mildred Castañeda	Guatemala	Asesor Sistema Enlaces	SE-CONRED	mcastañeda@conred.org.gt
37	Angel Marcos	Guatemala	Coordinador Regional	AECID	amarcos@sica.int
38	Karla Paz	Guatemala	Asistente Gerencia Técnica	CEPREDENAC	kpaz@sica.int
39	Clara Luz Solares	Guatemala	Técnica-DIGECADE	MINEDUC	claluzso@gmail.com
40	Eugenia García	Guatemala	Coordinadora de Gestión Institucional	Centro de Estudios de Desarrollo	garcia.eugenia@usac.edu.gt
41	Luis Córdova	El Salvador	Enlace	CCAD	lcordova@sica.int
42	Rafael Guillen	El Salvador	UGR-PREVDA		RGUILLEN@SICA.INT
43	René Suarez	Guatemala	Coordinador Profor	INAB	rsuarez@inab.gob.gt
44	Fulgencio Garavito	Guatemala	Enc. Hidrogeología	INSIVUMEH	fulga2000@hotmail.com
45	Brenda Gutiérrez	Guatemala	Representante Area Economía	SEPREM	bngutierrez@gmail.com
46	Omar G. Flores	Guatemala	Profesor Invest.	CESEM Fac. Ing. USAC	bnrgutierrez@gmail.com

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

San Salvador, 15 de febrero de 2010

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
1	Jorge Meléndez	El Salvador	Dirección General de Protección Civil	(DGPC)	director@proteccioncivil.gob.sv
2	Aida Zeledón	El Salvador	Sub-Directora	(DGPC)	aidazeledon@gmail.com
3	Elmer Arevalo	El Salvador		Fuerzas Armadas	elmer051246@gmail.com
4	Fredy Veliz	El Salvador	Tecnico	(DGPC)	fredyveliz@gmail.com
5	Mauricio Guevara	El Salvador	Formación y educación	(DGPC)	maguevara55@hotmail.com
6	Ernesto Durán	El Salvador	Gerente	Ministerio de Ambiente	eduran@marn.gob.sv
7	Félix Valladares	El Salvador		Ministerio de Salud	drfeval@yahoo.com
8	Jose Antonio Pérez,	El Salvador	Planificación	(DGPC)	acodeico.tom@yahoo.com
9	María Luisa Benitez	El Salvador	Enlace	Ministerio de Educación	maria.benitez@mined.gob.sv
10	Elsa Edith Bernal	El Salvador		Ministerio de Agricultura y Ganadería	
11	Gloria Cerros	El Salvador	Ing. Civil	CEL	gcerros@ced.gob.sv
12	Juan Carlos Rosales	El Salvador	ASSO	CEL	jrosales@cel.gob.sv
13	Yuri Rodríguez	El Salvador		Ministerio de Obras Públicas	yuri.rodriguez@mop.gob.sv
14	Magally Samayoa	El Salvador	Coordinadora	VMUDU-MOP	magaly.samayoa@mop.gob.sv
15	Sofía Novoa	El Salvador	Tecnica	MARN	snovoa@marn.gob.sv
16	Ricardo Lazo	El Salvador	Tecnico	FISDL	rlazo@fisdl.gob.sv
17	Glenda Durán	El Salvador	Comunicaciones y Prensa	DGPC	glenduran21@yahoo.com
18	Walter Wintzer	Guatemala	Coordinador AP Preparacion y Respuesta	CEPREDENAC	wwintzer@sica.int
19	Víctor Ramírez	El Salvador	Coordinador AP Fortalecimiento Institucional	CEPREDENAC	vramirez@sicat.int
20	Carlos Puac	Guatemala	Coordinador AP Tecnico-Cientifico	CEPREDENAC	cpuac@sica.int
21	Karla Paz	Guatemala	Asistente Gerencia Tecnica	CEPREDENAC	kpaz@sica.int
22	Jorge Calvo	Guatemala	Consultor	CEPREDENAC	jcalvodrago@yahoo.com

Plan Plurianual 2010-2013 y Plan de actividades 2010

No.	NOMBRE Y APELLIDO	PAÍS	CARGO	INSTITUCIÓN	E-mail
23	Vinicio Méndez	Guatemala	Coordinador AP Gestion Territorial	CEPRENAC	svmendez@sica.int
24	Marsella Diaz	El Salvador	Tecnico	STP	mdiaz@presidencia.gob.sv
25	Patricia Avila	El Salvador	Coordinadora	STP	pavila@presidencia.gob.sv
26	Fernando Contreras	El Salvador	Consultor	DGPC	fergongom@yahoo.com